



## সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

| মন্ত্রণালয় বিভাগ                                    |                         | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়                             |        |                      |                             |            |                              | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |          |          |
|--|-------------------------|---|--------|----------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| সংস্থা   |                         | গণপূর্ত অধিদপ্তর                                  |        |                      |                             |            |                              | মোট                         |          |          |
| ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড                          |                         | নির্বাহী প্রকৌশলী, রংপুর গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।    |        |                      |                             |            |                              | জিওবি                       |          |          |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড                        |                         | “রংপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ” প্রকল্প। |        |                      |                             |            |                              | নিজস্ব অর্থ                 |          |          |
| ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা |                         | একক   | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ              |          |          |
| ১  | ২                       | ৩   | ৪      | ৫                    | ৬                           | ৭          | ৮                            | ৯                           | ১০       | ১১       |
| পণ্য (G-6)   | জিমেনেশিয়াম সরঞ্জামাদি | ---   | ---    | ওটিএম                | ডিওএফপি                     | জিওবি      | ৬.৩৮                         | ১৪/০৭/২৪                    | ০৪/০৮/২৪ | ০৫/০৯/২৪ |

  
 ২০২৪/২৫  
 (মোঃ আল মামুন হক)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 রংপুর গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

  
 10/07/24  
 (দেওয়ান মাসুদুর রহমান)  
 প্রকল্প পরিচালক।  
 “রংপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ” প্রকল্প


ও  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 রংপুর গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর।


উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ব্যয় পরিকল্পনা

সংসদ জমী-৩ (পা)

|                               |   |                                    |         |
|-------------------------------|---|------------------------------------|---------|
| মন্ত্রণালয় বিভাগ<br>সংস্থা   | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়<br>গণপূর্ত অর্ধদপ্তর        | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)<br>মোট | ৩৬২১.১৮ |
| ক্রয়কর্তা এনটিটির নাম ও কোড  | নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।          | জিওবি                              | ৩৬২১.১৮ |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড | "রংপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ" প্রকল্প। | নিজস্ব অর্থ                        |         |

| প্যাকেজ নং     | ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের<br>জন্য প্যাকেজে বর্ণনা<br>পূর্ত কাজ | একক      | পরিমাণ         | ক্রয় পদ্ধতি<br>এবং ধরন | এস<br>অনুমোদনকারী<br>কর্তৃপক্ষ | অর্ধের<br>উৎস | প্রাক্কলিত<br>ব্যয় (লক্ষ<br>টাকা) | সম্পূর্ণ তারিখ<br>দরপত্র<br>আহবান | সম্পূর্ণ তারিখ<br>চুক্তির<br>স্বাক্ষর | সম্পূর্ণ তারিখ<br>চুক্তি অনুযায়ী<br>সম্পাদনের শেষ<br>তারিখ |
|----------------|--|----------|----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
|                |  |          |                |                         |                                |               |                                    |                                   |                                       |   |
| ১<br>কাজ (W-4) | ২<br>আরবরিকালচার/ ল্যান্ডস্কেপিং                                     | ৩<br>কাজ | ৪<br>প্রাক্কলন | ৫<br>ওটিএম              | ৬<br>জিওএফপি                   | ৭<br>জিওবি    | ৮<br>১০.৯৯                         | ৯<br>১৪/০৭/১৪                     | ১০<br>০৪/০৮/১৪                        | ১১<br>০৫/১০/১৪  |

  
(মোঃ আল মামুন হক)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
রংপুর গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।


  
(মেওয়াম মাসুদুর রহমান)  
প্রকল্প পরিচালক।  
"রংপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ" প্রকল্প  
ও  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
রংপুর গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর।





## উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

|                               |   |                             |         |
|-------------------------------|---|-----------------------------|---------|
| মন্ত্রণালয় বিভাগ             | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়                             | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |         |
| সংস্থা                        | গণপূর্ত অধিদপ্তর                                  | মোট                         | ৩৬২১.২৮ |
| ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড   | নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।          | জিওবি                       | ৩৬২১.২৮ |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড | "রংপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ" প্রকল্প। | নিজস্ব অর্থ                 |         |

| ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য<br>প্যাকেজে বর্ণনা | একক                         | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি<br>এবং ধরন | ক্রয়<br>অনুমোদনকারী<br>কর্তৃপক্ষ | অর্থের<br>উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয়<br>(লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ  |                  |   |          |
|---|-----------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------|---|----------|
|   |                             |        |                         |                                   |               |                                 | দরপত্র<br>আহবান | চুক্তির স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী<br>সম্পাদনের শেষ<br>তারিখ |          |
| ১   | ২                           | ৩      | ৪                       | ৫                                 | ৬             | ৭                               | ৮               | ৯                | ১০  | ১১       |
| পণ্য (G-6)  | জিমনেশিয়াম সরঞ্জামাদি      | ---    | ---                     | ওটিএম                             | ডিওএফপি       | জিওবি                           | ৬.৩৮            | ১৪/০৭/২৪         | ০৪/০৮/২৪                                  | ০৫/০৯/২৪ |
| কাজ (W-4)   | আরবরিকালচার/ ল্যান্ডস্কেপিং | কাজ    | প্রাক্কলন               | ওটিএম                             | ডিওএফপি       | জিওবি                           | ২০.৯৯           | ১৪/০৭/২৪         | ০৪/০৮/২৪                                  | ০৫/১০/২৪ |
|   |                             |        |                         |                                   |               | মোট =                           | ২৭.৩৭           |                  |   |          |

  
২০/০৭/২৪  
(মোঃ আল মামুন হক)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
রংপুর গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

  
২০/০৭/২৪  
(মেওমান মাসুদুর রহমান)  
প্রকল্প পরিচালক।  
"রংপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ" প্রকল্প  
৩  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
রংপুর গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর।

  
২০/০৭/২৪

১৩/১১

সংস্করণ নং: ১৩  
 প্রকল্প নং: ১৩১১/১৩  
 ১৩১১/১৩  
 ১৩১১/১৩

| ক্র.সং.  | বিবরণ/সিআইন অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য প্রাকল্পের বর্ণনা  | একক       | পরিমাণ    | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | স্টক (প্রকল্পের কার্যক্রম) | অর্থের উৎস | প্রাকল্পিত ব্যয় (সংগৃহীত টা.মা) | সম্ভাব্য তারিখ      |               |                  |                              |
|--|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------------|
|  |  |           |           |                      |                            |            |                                  | প্রকল্পের কার্যক্রম | নথীপত্র আবেদন | চুক্তির স্বাক্ষর | সূচিত অনুমতি প্রাপ্তির তারিখ |
| ১  | ২  | ৩         | ৪         | ৫                    | ৬                          | ৭          | ৮                                | ৯                   | ১০            | ১১               |                              |
| ১  | মাটি পরীক্ষা   |           | প্রাকল্পন | এলটিএম               | ডিওএফপি                    | জিওবি      | ৪.১০                             |                     | ০২/৪/২২       | ০৩/৪/২১          | ২১/০৩/২১                     |
| ২  | ৩-লেভেল/৪-লেভেল/৫-লেভেল স্যানিটাইজড জল (২০-লিটার, সুপার ট্রিকলিং, অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ এবং পল্লী নিষ্কাশন, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ, বাহ্যিক পানি সরবরাহ ও-হোল/জিও স্যানিটাইজড জল ভবন (সার্ভিস, পুলিশ ব্যারাক ও হাওড়া/ভাঙ্গার আবাসিক ব্যবস্থা) | বর্গমিটার | ৪৭৪৩.৯৬   | এলটিএম               | ডিওএফপি                    | জিওবি      | ১৭৮৩.৮১                          | ২৭০৩.১৪             | ২১/০৮/২২      | ২১/১১/২২         | ২১/১১/২১                     |
|  | ৪-লেভেল/৫-লেভেল/৬-লেভেল ভবন (সার্ভিস, পুলিশ ব্যারাক ও হাওড়া/ভাঙ্গার আবাসিক ব্যবস্থা)  | বর্গমিটার | ৫১৫.১২    |                      |                            |            | ১৯০.১০                           |                     |               |                  |                              |
|  | আবাসিক রাস্তা, সীমানা প্রকৌশল, স্যানিটাইজিং জায়গা, জগিং ট্যাংক, অভ্যন্তরীণ স্যানিটাইজিং পোস্ট (সেইটসহ) স্থানীয় উন্নয়ন   | প্রাকল্পন | ৪১৫.৪২    |                      |                            |            | ৪১৫.৪২                           |                     |               |                  |                              |
|  | পানীয় পানীয়  | বর্গমিটার | ৫৬        |                      |                            |            | ৩০.৫৪                            |                     |               |                  |                              |
|  | সিআইন/সিআইন/সিআইন/সিআইন  |           | ১২০.০০    |                      |                            |            | ১২.০০                            |                     |               |                  |                              |
|  | আবাসিক ব্যবস্থা  | প্রাকল্পন | ৩০.০০     |                      |                            |            | ৩০.০০                            |                     |               |                  |                              |
|  | সিআইন/সিআইন  |           | প্রাকল্পন |                      |                            |            | ১৫.০০                            |                     |               |                  |                              |
|  | স্যানিটাইজড স্যানিটাইজিং পোস্ট   |           | প্রাকল্পন |                      |                            |            | ১৫.৫৭                            |                     |               |                  |                              |
|  | স্পেশাল হাওড়া/সিআইন (সার্ভিস, মেসারো ও অন্যান্য)  |           | প্রাকল্পন |                      |                            |            | ৯.০০                             |                     |               |                  |                              |
|  | সেতার হাওড়া/সিআইন   |           | প্রাকল্পন |                      |                            |            | ৭.০০                             |                     |               |                  |                              |
| সার্ভ প্রকৌশল, কনক্রিট সিস্টেম, নেট ওয়/কিং/স্যানিটাইজিং, স্যানিটাইজিং, সার্ভিস, স্যানিটাইজিং, স্যানিটাইজিং, নেট ওয়/কিং সিস্টেম |  | প্রাকল্পন | ৭৪.০০     |                      |                            |            |                                  |                     |               |                  |                              |
| ৩  | এনার্জি (সিআইন/ডিআইন) (১টনের ৪৬টি+১ টনের ১টি)  | টন        | ১৯১       |                      |                            |            | ১৩৭.০০                           |                     | ২৬/০৭/২১      | ২৯/০৯/২২         | ২৯/০৯/২১                     |
| ৪  | অন্যান্য/অন্যান্য/অন্যান্য   |           | প্রাকল্পন | এলটিএম               | ডিওএফপি                    | ডিআইন      | ১১.১১                            |                     | ০১/১০/২১      | ১১/১১/২১         | ০১/১১/২১                     |
| মোট কার্যক্রমের মোট ক্রয় মূল্য=   |  |           |           |                      |                            |            | ২৭০৩.১৪                          |                     |               |                  |                              |

১৩/১১/২১

১৩/১১/২১

১৩/১১/২১