

০.০.১
২৫/৯/২১




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা - ৩ শাখা



বিষয় : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত।

সূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা- ৩ শাখার পত্র নং-০৫.০০.০০০০.১৮২.৯৯.০০১.২০-৮৩০, তারিখ: ২৯/০৭/২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত ০৩ টি প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসমূহ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।


২৯/৯/২০২১

(মোহাম্মদ তারিফুল বারী)

উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৪০৫৪৯

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

পিএসিসি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপিঃ

১। উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

২। সিনিয়র সহকারী সচিব, শৃঙ্খলা-৩ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ইউ, ও নোট নং- ০৫.০০.০০০০.২৪০.১৬.০১৪.২১-২০৯

তারিখঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়
টাঙ্গাইল গণপূর্ত সার্কেল, টাঙ্গাইল।
email: se_tangl@pwd.gov.bd
ফোন- ০৯২১-৬২৫৭৯, ফ্যাক্স: ০৯২১-৬২৫৮৪



তারিখ:- ১২/০৮/২০২১

স্মারক নং- ৬৭


বরাবর,

উপসচিব
পরিকল্পনা কোষ-৩
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ- “ টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের” ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে, “ টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের” ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের
'কর্মপরিকল্পনা' পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০১ (এক) পাতা


(শারিকুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক।

টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্প
ও
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
টাঙ্গাইল গণপূর্ত সার্কেল, টাঙ্গাইল।

স্মারক নং-

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে

- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, পূর্ত ভবন, সেন্টেনবাগিচা, ঢাকা।
সংযুক্তিঃ অগ্রগতির প্রতিবেদন = ১ (এক) কপি।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেন্টেনবাগিচা, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, টাঙ্গাইল গণপূর্ত বিভাগ, টাঙ্গাইল।
- ৪। অফিস কপি।

তারিখ-

প্রকল্প পরিচালক
টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্প
ও
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
টাঙ্গাইল গণপূর্ত সার্কেল, টাঙ্গাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়
টান্জাইল গণপূর্ত সার্কেল, টান্জাইল।
email:se_tangl@pwd.gov.bd
ফোন- ০৯২১-৬২৫৭৯, ফ্যাক্স:০৯২১-৬২৫৮৪



তারিখ:- ২২/০৮/২০২২

স্মারক নং- ৭৪


বরাবর

উপসচিব
পরিকল্পনা কোষ-৩
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়:- “ টান্জাইল সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের” জন্য পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে, “ টান্জাইল সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের” ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের
‘জন্য পরিকল্পনার’ তথ্যাদি সংযুক্ত ছক (আইএমইডি’র নির্ধারিত ছক) মোতাবেক পুনর করতঃ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০৩ (তিন) পাতা


(শফিকুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক।

টান্জাইল সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্প
ও
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
টান্জাইল গণপূর্ত সার্কেল,
টান্জাইল।

স্মারক নং-

তারিখ-

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে

- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
সংযুক্তি: অগ্রগতির প্রতিবেদন = ১ (এক) কপি।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, টান্জাইল গণপূর্ত বিভাগ, টান্জাইল।
- ৪। অফিস কপি।

॥

প্রকল্প পরিচালক।
টান্জাইল সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্প
ও
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
টান্জাইল গণপূর্ত সার্কেল,
টান্জাইল।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of planning
Implementation, Monitoring and Evaluation Division
Project Monitoring Form IMED 02/2003 (Revised) (Page 2 of 2)

Yearly Target

ADP: 2021-2022

B. Upazila wise Target of Current Year and Progress of Last Year


Code

B1. a) Project Title:	Construction of New Circuit House Building in Tangail.		2242B2200
------------------------------	--	--	-----------

B2. Upazila wise Target of current year and Progress of Last Year

(Amount In Lakh Taka)

Sl. No	District	Upazila	Cumulative Expenditure up to Last Year	Expenditure up to Last Year	Financial Target of Current year
1	Tangail	Tangail Zila Sadar	2394.929	1393.929	1618.00


22/06/2022
Project Director/
Authorized Signature
Date:

Head of the Agency/
Authorized Signature
Date:

Secretary / head of the Planning Wiring /Branch

Authorized Signature

Date:

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of planning
Implementation, Monitoring and Evaluation Division
Project Monitoring Form IMED 02/2003 (Revised) (Page 1 of 2)
Yearly Target
ADP: 2021-2022

B. Upazila wise Target of Current Year and Progress of Last Year


A1. a) Project Title :	Construction of New Circuit House Building in Tangail	Code -224282200
b) Ministry :	Ministry of Public Administration	
c) Division :	Secretariat, Ministry of Public Administration	
d) Agency :	Public Works Department	

A2. Quarterly Physical and Financial Target (AS per yearly allocation)

(Amount in Lakh Taka)

SI NO	Name of the Component (As per Table E4 of PP) or (As per part E(32) of TAPP)	Total Target			First Quarter Target			Second Quarter Target			Third Quarter Target			Fourth Quarter Target			Remarks
		Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	
		Unit	Qty		Qty	%		Qty	%		Qty	%		Qty	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Capital Budget																	
1	Residential buildings			606.52			176.5			430.02							
2	Non-residential buildings			216.47			100.0			116.47							
3	Sanitation and water supply			0.11			-			0.11							
4	Landscaping			30.00			-			30.00							
5	Motor vehicle			5.00			-			5.00							
6	Electrical equipment			331.90			100.00			231.90							
7	Furniture			400.00			-			400.00							
	Capital Total			1590.0			376.5			1213.5							
Revenue Budget																	
1	Honorarium allowance			2.75			2.75										
2	Electricity			5.00			5.00										
3	Advertising expense			1.25			1.25										
4	Testing fee			8.00			8.0										
5	Copying charge			4.00			4.0										
6	Printing and binding			2.00			2.0										
7	Stamps and seals			1.25			1.25										
8	Unexpected expenditure			3.75			3.75										
	Revenue Total			28.00			28.0										

A.3 Is the Project target for completion in this financial year Yes NO


 (Shafiqul Islam)
 Superintending Engineer
 Tangail PWD Circle, Tangail.

অংশ -ঘ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division	:	Ministry of Public Administration
Agency	:	Public Works Department
Procuring Entity Name and Code	:	Public Works Department Code-13205
Project /Programme Name and Code	:	Construction of New Circuit House Building in Tangail and Code-224282200

Budget:-Development

Package No	Description of Procurement package work	Unit	qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost of Million	Time code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Sighing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	w-2			OTM	DOFP	GOB	336.074	24 days		24/3/19	23/4/19	29/4/19	29/4/19	12/5/19	9/6/19	76 days	24 month
	W-3			OTM	DOFP	GOB	3.00			30/03/21	20/09/2021	27/09/2021	04/10/21	18/10/21	16/11/21	76 days	1 month

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget:- Revenue

Ministry/Division	:	Ministry of Public Administration
Agency	:	Public Works Department
Project /Programme Name and Code	:	Construction of New Circuit House Building in Tangail and Code-224282200

Package No	Description of Procurement package work	Unit	qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost of Million	Time code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Sighing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	w-1 (Soil test)			LTM	DOFP	GOB	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 (Shafiqul Islam) 22/04/2020
 Superintending Engineer
 Tangail PWD Circle, Tangail.

[সংস্করণের তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

বাংলাদেশ সরকার

সংস্করণ সরকারী মুদ্রণালয়

তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

www.bgpress.gov.bd



স্মারক নং ০৫.৮২.০০০০.০১৮.০৭.০৩২.২০১৪-১৫(অংশ-১)/৩৫৮৮

তারিখ: ১১/০৮/২০২১ খ্রি:।

বিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা এবং বছরভিত্তিক ব্যয় সংশোধন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, “বি.জি. প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, সর্বাধুনিক সিটিপি মেশিন, সর্বাধুনিক স্টিচিং মেশিন, সর্বাধুনিক কাটিং মেশিন স্থাপন (১ম সংশোধিত) (প্রকল্প কোড ২২৪১৮৯৮০০)” এর প্রাকল্পিত ব্যয় ২২,৯৭,৯০,০০০.০০ টাকা, যার মধ্যে বিভিন্ন মেশিন সংগ্রহের জন্য মূলধন ব্যয় বাবদ ২৭,৬০,০০,০০০.০০ টাকা ধার্য ছিল। প্রকল্পের সের্বদেয় আনুমানিক ২০১৮ থেকে জুন ২০২২। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মেশিন সংগ্রহের জন্য মূলধন ব্যয় ১৫,৩০,০০,০০০.০০ টাকাসহ সর্বমোট ১৬,৫০,০০,০০০.০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্পের মেশিনারি সংগ্রহের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়। কিন্তু প্রাপ্ত টেন্ডারসমূহ টিহসি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়নি এবং সময় স্বল্পতার কারণে উক্ত অর্থবছরে পুনঃ টেন্ডার আহবান করা সম্ভব হয়নি। ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী মেশিন ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। এ অর্থবছরের ৪,০৪,০০০.০০ টাকা রাজস্ব ব্যয় হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬,৪৫,৯৬,০০০.০০ টাকা উদ্ধৃত থেকে যায় এবং এ অফিসের ০৩-০৮-২০২১ তারিখের ০৫.৮২.০০০০.০১৮. ০৭.০৩২.২০১৪-১৫(অংশ-১)/৩৫৫৪ নং স্মারকমূলে উদ্ধৃত ১৬,৪৫,৯৬,০০০.০০ টাকা সমর্পণ করা হয় (সংলগ্নী-১)।

প্রকল্পে ৩৮২১১০১-কাস্টমস শুল্ক খাতে ৬৯,০০,০০০.০০ (উনসত্তর লক্ষ) টাকা অনুমোদন হয়। কিন্তু অর্থমন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয় যে, এ টাকা মূলধন ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাছাড়া ৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা খাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১,৮৮,০০০.০০ টাকা অতিরিক্ত খরচ হতে পারে এবং ৩২১১১৩১- আউটসোর্সিং খাতে সমপরিমাণ টাকা উদ্ধৃত থেকে যাবে। ৩২১১১৩১- আউটসোর্সিং খাতের উদ্ধৃত ১,৮৮,০০০.০০ টাকা ৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা খাতে উপযোজন হওয়া প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, প্রকল্প ব্যয় ঠিক রেখে প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয় ও ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধন হওয়া প্রয়োজন।

অতএব, “বি.জি. প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, সর্বাধুনিক সিটিপি মেশিন, সর্বাধুনিক স্টিচিং মেশিন, সর্বাধুনিক কাটিং মেশিন স্থাপন (১ম সংশোধিত) (প্রকল্প কোড ২২৪১৮৯৮০০)” প্রকল্পের প্রকল্প ব্যয় ঠিক রেখে প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয় ও ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বিনয়ে অনুরোধ করা হলো।

এতদ্বশে প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয় (২০২১-২০২২) ও ক্রয় পরিকল্পনার (২০২১-২০২২) সংশোধিত প্রস্তাব (সংলগ্নী-২, সংলগ্নী-৩) প্রেরণ করা হলো।

(মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন: ৫৮১৫১৯০১

dd.bgpress@dpp.gov.bd

বিতরণ(কার্যার্থে)

০১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব, পরিকল্পনা শাখা-৩, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।)

০২। মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

সংশোধিত প্রস্তাব

[সংলগ্নী-০২]

৯.০ আইটেমভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি এবং বছরভিত্তিক ব্যয় ও অংশের পরিমাণ:

(লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাবকোড (নতুন আইটেমিক কোড)	ইকনমিক সাবকোড ভিত্তিক অংশের কর্ম	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)								সম্মুখ ব্যয়									
			একক	পরিমাণ	ব্যয়				একক	পরিমাণ	অর্থবছর ২০২০-২০২১				একক	পরিমাণ	অর্থবছর ২০২১-২০২২			
					মোট	জিওবি (বেং ফুড)	নিক্স অর্থ	অন্যান্য			মোট	জিওবি (বেং ফুড)	নিক্স অর্থ	অন্যান্য			মোট	জিওবি (বেং ফুড)	নিক্স অর্থ	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
(ক) রাজস্ব																				
৩১১১	৩২১১১৩১	এক্সসেসরিং	টাকা	--	--	--	--	--	টাকা	--	--	--	--	--	টাকা	--	--	--	--	--
৩১১১	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	টাকা	০.৬০	০.৬০	--	--	--	টাকা	১.২০	১.২০	--	--	--	টাকা	৩.০৮	৩.০৮	--	--	--
৩১১১	৩২১১১৩৬	আগাম্য ব্যয়	টাকা	--	--	--	--	--	টাকা	--	--	--	--	--	টাকা	২.০০	২.০০	--	--	--
৩১১১	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	টাকা	০.৪৪	০.৪৪	--	--	--	টাকা	--	--	--	--	--	টাকা	২.৪৬	২.৪৬	--	--	--
৩১১১	৩২১১১১০	কমিশন	টাকা	--	--	--	--	--	টাকা	--	--	--	--	--	টাকা	৬৯.০০	৬৯.০০	--	--	--
৩১১১	৩২১১১০৪	স্ট্যান্ড ও সিল	টাকা	--	--	--	--	--	টাকা	--	--	--	--	--	টাকা	--	--	--	--	--
৩১১১	৩২১১১০৫	অন্যান্য মনিহারী	টাকা	--	--	--	--	--	টাকা	৩.০০	৩.০০	--	--	--	টাকা	২.১০	২.১০	--	--	--
৩১১১	৩২১১১০১	অন্যান্য মূল	টাকা	--	--	--	--	--	টাকা	--	--	--	--	--	টাকা	--	--	--	--	--
					১.১৪	১.১৪	--	--			৪.২০	৪.২০	--	--		১০.৬৬	১০.৬৬	--	--	
	৩৩১৩০	বেশিভর এবং অপ্রাপ্য ট্রেডিং, মার্চ, ইম ও কমিশন সংক্রান্ত	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
৪১১২	৪১১২৩১৬	অন্যান্য অর্থায়ন ও সরঞ্জামাদি (১) বাই কালার সর্বমুখিক অর্থায়ন পারফর্মিং মূল মেসিন (২) সর্বমুখিক সিটিং মেসিন (৩) সর্বমুখিক স্টিচিং মেসিন (৪) সর্বমুখিক কাটিং মেসিন	ট	--	--	--	--	--	ট	--	--	--	--	--	ট	৫	২২,৫৫.০০	২২,৫৫.০০	--	--
			ট	--	--	--	--	--	ট	--	--	--	--	ট	২	২,৮৭.০০	২,৮৭.০০	--	--	
			ট	--	--	--	--	--	ট	--	--	--	--	ট	২	৭১.৭৫	৭১.৭৫	--	--	
			ট	--	--	--	--	--	ট	--	--	--	--	ট	৩	২,১৫.২৫	২,১৫.২৫	--	--	
উপ-মোট (মূলধন)																২৮,২৯.০০	২৮,২৯.০০	--	--	
(গ) বিজ্ঞাপন কমিউনিজেশন																				
(ঘ) গ্রাইন কমিউনিজেশন (৩%)									টাকা						টাকা	৬২.৬০	৬২.৬০			
সর্বমোট (ক + ঘ + গ + ঘ)					১.১৪	১.১৪	--	--			৪.২০	৪.২০	--	--		১৩,৯২.৪৬	১৩,৯২.৪৬	--	--	

(মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

সংশোধিত প্রস্তাব

[সংলগ্নী-০৩]

সংযোজনী-৩ (ক)

সূত্র: পিপিআর, ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	পিডি, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	বি.জি প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, সিটিপি মেশিন, স্টিচিং মেশিন, কাটিং মেশিন স্থাপন প্রকল্প।

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	২৯,৯৭.৯০
জিওবি	২৯,৯৭.৯০
মিজম অর্থ	

ক্রমিক নং	ডিনিশি/টিনিশি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১। প্যাকেজ নং-১ (লট-১)	বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র	টি	৫	OTM (ICT)	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	জিওবি	২২,৫৫.০০	সেপ্টেম্বর/২০২১	নভেম্বর/২০২১	এপ্রিল/২০২২
০২। প্যাকেজ নং -২ (লট-১)	সর্বাধুনিক সিটিপি মেশিন	টি	২	OTM (ICT)	প্রকল্প পরিচালক	ঐ	২,৮৭.০০	সেপ্টেম্বর/২০২১	নভেম্বর/২০২১	এপ্রিল/২০২২
০৩। প্যাকেজ নং -৩ (লট-১)	সর্বাধুনিক স্টিচিং মেশিন	টি	২	OTM (ICT)	ঐ	ঐ	৭১.৭৫	সেপ্টেম্বর/২০২১	নভেম্বর/২০২১	এপ্রিল/২০২২
০৪। প্যাকেজ নং -৪ (লট-১)	সর্বাধুনিক কাটিং মেশিন	টি	৩	OTM (ICT)	ঐ	ঐ	২,১৫.২৫	সেপ্টেম্বর/২০২১	নভেম্বর/২০২১	এপ্রিল/২০২২
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							২৮,২৯.০০			

(মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
বেঙ্গলগাঁও, ঢাকা।



প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

'Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting Core Courses' প্রকল্প

বিয়াম ফাউন্ডেশন, ৬৩, নিউ ইন্সটান, ঢাকা-১০০০।

www.biam.org.bd

নং-০৫.০৫.০০০০.০১০.০১.০০২.২০.৪৯২

তারিখঃ ১৮.০৮.২০২১ খ্রিঃ

বিষয়: ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting Core Courses' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে-০২(দুই) ফর্দ

(মোঃ মিজানুর রহমান)

উপ-প্রকল্প পরিচালক

'Strengthening Institutional Capacity of
BIAM for Conducting Core Courses' প্রকল্প

ই-মেইলঃ biamcoreproject@gmail.com

সিনিয়র সচিব

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃঃ আঃ উপসচিব (পরিকল্পনা-৩)

Procurement Plan for Development Project (Year-2021-22)

Ministry/Division

Ministry of Public Administration

Project Cost (In Lakh Taka)

Agency

Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) Foundation

Total : 4771.65

Procuring Entity Name & Code

Project Director

GOB : 4771.65

Project Name& Code

'Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting Core Courses'1st
Revised

PA : N/A

Package No	Description of Procurement Package as per DPP WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in lakh Taka)	Indicative Date				Remarks
								Not used in Goods	Invitation for tender	Signing of Contract	Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Works1	Hostel room Renovation	-	LS	OTM	As Per PPR	DRGA-CF	240.00	Not req'd	15-July-19	30-Sep-19	28-Dec-21	Work in progress
Works3	Class room Renovation	-	LS	OTM	As Per PPR	DRGA-CF	40.00	Not req'd	30-Sep-21	15-Nov-21	28-jun-22	
Works4	Multipurpose, auditorium hall & Canteen renovation	-	LS	OTM	As Per PPR	DRGA-CF	115.65	Not req'd	30-Sep-21	15-Nov-21	28-jun-22	
Total value of Works Procurement (BDT)							395.65					

জসীম উদ্দিন
মোঃ জসীম উদ্দিন
কম্পিউটার অপারেটর
বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

হাজি
হাজি
১৫/৬/২১

মোঃ যাকুল ইসলাম
মোঃ যাকুল ইসলাম
হিসাব রক্ষণকর্মকর্তা
বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা

মোঃ যাকুল ইসলাম
মোঃ যাকুল ইসলাম


Procurement Plan for Development Project (Year-2021-22)


Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project Name & Code


Ministry of Public Administration
Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) Foundation
Project Director
‘Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting Core Courses’


Project Cost (In Lakh Taka)
Total : 4771.65
GOB : 4771.65
PA : N/A

Package No	Description of Procurement Package as per DPP, SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In lakh Taka)	Indicative Dates				Remarks
								Not used in Goods	Invitation for tender	Signing of Contract	Completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SD1	Negotiation skills and English proficiency course.	Batch	2	SSS/QCBS	As Per PPR	DRGA-CF	300.00	Not req'd	15-July-19	25-Aug-19	30-Jun-23	The training program depends on Covid's situation
SD2	Policy Formulation, E-Governance & ICT course, Governance,	Batch	2	SSS/QCBS	As Per PPR	DRGA-CF	300.00	Not req'd	15-July-19	25-Aug-19	30-Jun-23	
SD3	Financial Management & Public Procurement Course	Batch	1	SSS/QCBS	As Per PPR	DRGA-CF	178.55	Not req'd	15-July-19	25-Aug-19	30-Jun-23	
SD4	Computer Software	no	LS	QCBS	As Per PPR	DRGA-CF	20.00	Not req'd	15-July-19	30-Sep-19	28-jun-22	
							798.55					


মোঃ জসীম উদ্দিন
কম্পিউটার অপারেটর
বিদ্যালয় ফাউন্ডেশন, ঢাকা।


২০/৬/২১
অতিরিক্ত সচিব, প্রকল্প
উপ-সহকারী প্রকল্প


মোঃ বায়রুল ইসলাম
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
বিদ্যালয় ফাউন্ডেশন, ঢাকা


মোঃ বায়রুল ইসলাম
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
বিদ্যালয় ফাউন্ডেশন, ঢাকা