


বাংসরিক সংগ্রহ/ক্রয় (Annual Procurement Plan) পরিকল্পনার ছক  
২০২৩-২০২৪ (মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয় : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
সংস্থা : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
প্রকল্পের নাম ও কোড নং : জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প, কোড-২২৪০০৩২০০

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	পরিমাণ	প্রকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃক	প্রাকল্পিত সময়						মন্তব্য	
							বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ		মোট সময়
							তাং ....	তাং ....	তাং ....	তাং ....	তাং ....	তাং ....		দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০১	পণ্য-০১	আসবাবপত্র-১ (অফিস, আবাসিক, প্রশিক্ষণ কক্ষ ও অন্যান্য): (অফিসার চেয়ার ও টেবিল, কন্ফারেন্স চেয়ার ও টেবিল, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট, ইজি চেয়ার, ওয়েটিং চেয়ার, খাবার চেয়ার ও টেবিল, স্টোর রেক, খাট ও বিছানাপত্র, রিডিং টেবিল ও চেয়ার, প্রশিক্ষণ টেবিল ও চেয়ার এবং অন্যান্য আসবাবপত্র)	১ লট	৫৫২.০০	DPM	DOFP	১৬/০৮/২০২৩	১৩/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	২৪/০৯/২০২৩	২৭/০৯/২০২৩	০২/০৮/২০২৪	১৫৭	
০২	পণ্য-০২	মোটরযান ক্রয়: ১টি জিপ, ১টি সাইক্রোবাস ও ১টি পিক-আপ ভ্যান ইত্যাদি	১ লট	২৭৫.০১	DPM	DOFP	১৬/০৮/২০২৩	১৩/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	২৪/০৯/২০২৩	২৭/০৯/২০২৩	০২/০৮/২০২৪	১৫৭	
০৩	পণ্য-০৩	বিছানাপত্র: বেডসীট, বালিশ ইত্যাদি	১ লট	৩৩.০০	OTM	DOFP	১৬/০৮/২০২৩	১৩/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	২৪/০৯/২০২৩	২৭/০৯/২০২৩	০২/০৮/২০২৪	১৫৭	
০৪	পণ্য-০৪	কম্পিউটার এবং যন্ত্রপাতি: (All in One PC: Core i5 & Core i7, Printer ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি)	১ লট	১০৭.৬৪	OTM	DOFP	২০/০৮/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	২৭/০৯/২০২৩	০১/১০/২০২৩	০৪/০৮/২০২৪	১৫৬	
০৫	পণ্য-০৫	কম্পিউটার এবং যন্ত্রপাতি: (Laptops: Core i5 & Core i7, ID Card Printer ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি)	১ লট	১৬৬.২৫	DTM	DOFP	২০/০৮/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	২৭/০৯/২০২৩	০১/১০/২০২৩	০৪/০৮/২০২৪	১৫৬	
০৬	পণ্য-০৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি: (টেলিভিশন: 43", 55", 65", Deep Freeze, Refrigerator, Microwave Oven ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)	১ লট	৪৬.৩০	DTM	DOFP	১৭/০৮/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	২৪/০৯/২০২৩	২৬/০৯/২০২৩	২৭/০৯/২০২৩	০৮/০৮/২০২৪	১৬০	
০৭	পণ্য-০৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি: (Photocopy: 50 or 55ppm, 45ppm, 23 or 25ppm and Photocopy (Color): 20 or 30ppm)	১ লট	৫০.৭০	OTM	DOFP	১৭/০৮/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	২৪/০৯/২০২৩	২৬/০৯/২০২৩	২৭/০৯/২০২৩	০৮/০৮/২০২৪	১৬০	
০৮	পণ্য-০৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি: Digital Smart Board 86": (Computer Lab, Class Room, Seminar, Conference Room)	১ লট	১৬০.৫০	OTM	DOFP	১৭/০৮/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	২৪/০৯/২০২৩	২৬/০৯/২০২৩	২৭/০৯/২০২৩	০৮/০৮/২০২৪	১৬০	
০৯	পণ্য-০৯	অন্যান্য মনিহারি: ক্রোকারিজ সামগ্রী	১ লট	৩৬.৮৩	OTM	DOFP	২১/০৮/২০২৩	২৪/০৯/২০২৩	০১/১০/২০২৩	০৩/১০/২০২৩	০৫/১০/২০২৩	১৬/০৮/২০২৪	১৬২	
১০	পণ্য-১০	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি: শরীরচর্চা সরঞ্জামাদি	১ লট	৩০.০০	OTM	DOFP	২১/০৮/২০২৩	২৪/০৯/২০২৩	০১/১০/২০২৩	০৩/১০/২০২৩	০৫/১০/২০২৩	১৬/০৮/২০২৪	১৬২	
১১	পণ্য-১১	অফিস সরঞ্জামাদি: দেয়াল বড়ি, Hand Pallet Trolley ইত্যাদি	১ লট	৫.০০	RFQ	DOFP	০৮/০৮/২০২৩	০৭/০৯/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	১৯/০৯/২০২৩	০৩/০৮/২০২৪	১৬৩	
১২	পণ্য-১২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি: Water Purifier (hot & cold)	১ লট	৪.৯৬	RFQ	DOFP	০৮/০৮/২০২৩	০৭/০৯/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	১৯/০৯/২০২৩	০৩/০৮/২০২৪	১৬৩	
১৩	পণ্য-১৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি: Paper Shredder Machines, A3 Laminating Machines,	১ লট	৫.০০	RFQ	DOFP	০৮/০৮/২০২৩	০৭/০৯/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	১৯/০৯/২০২৩	০৩/০৮/২০২৪	১৬৩	

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	পরিমাণ	প্রকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃক	প্রাকল্পিত সময়							মন্তব্য	
							বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়		
							তাং ....	তাং ....	তাং ....	তাং ....	তাং ....	তাং ....	দিন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
		ডিজিটাল ঘড়ি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি													
১৪	পণ্য-১৪	লাইব্রেরী (বইপত্র)	১ লট	৫.০০	RFQ	DOFP	০৮/০৮/২০২৩	০৭/০৯/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	১৯/০৯/২০২৩	০৩/০৪/২০২৪	১৬৩		
১৫	পণ্য-১৫	ক্রীড়া সামগ্রী	১ লট	৫.০০	RFQ	DOFP	০৮/০৮/২০২৩	০৭/০৯/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	১৯/০৯/২০২৩	০৩/০৪/২০২৪	১৬৩		
১৬	পণ্য-১৬	ল্যান্ডস্কেপিং/আরবরিকান্সার	১ লট	৫.০০	SSS	DOFP	০১/০২/২০২৪	২২/০২/২০২৪	২৯/০২/২০২৪	০৩/০৩/২০২৪	০৪/০৩/২০২৪	৩০/০৪/২০২৪	৫৭		
১৬	সেবা-০১	Computer SoftWare (Data Base Management SoftWare)	২ লট	১০.০০	SSS	DOFP	০৫/০৯/২০২৩	১০/১০/২০২৩	১৮/১০/২০২৩	১৯/১০/২০২৩	২৩/১০/২০২৩	২২/০৪/২০২৪	১৫৪		
১৭	সেবা-০২	Computer SoftWare (Website Development SoftWare)	২ লট	১০.০০	SSS	DOFP	০৫/০৯/২০২৩	১০/১০/২০২৩	১৮/১০/২০২৩	১৯/১০/২০২৩	২৩/১০/২০২৩	২২/০৪/২০২৪	১৫৪		
১৮	সেবা-০৩	Others Web Design & SoftWare	২ লট	১০.০০	SSS	DOFP	০৫/০৯/২০২৩	১০/১০/২০২৩	১৮/১০/২০২৩	১৯/১০/২০২৩	২৩/১০/২০২৩	২২/০৪/২০২৪	১৫৪		
১৯	সেবা-০৪	মনোগ্রাম (নাডা)	১ লট	৫.০০	SSS	DOFP	০৫/০৯/২০২৩	১০/১০/২০২৩	১৮/১০/২০২৩	১৯/১০/২০২৩	২৩/১০/২০২৩	২২/০৪/২০২৪	১৫৪		

  
 (মোঃ মুমিতুর রহমান)


উপ-প্রকল্প পরিচালক

জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প

বাৎসরিক সংগ্রহ/ ক্রয় (Annual Procurement Plan) পরিকল্পনার ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	গণপূর্ত অধিদপ্তর
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (৩য় সংশোধিত)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্তকাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃক	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত বয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আইবান (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত-১	একাডেমি ভবন নির্মাণ (ভূমি উন্নয়ন, ভবন নির্মাণ, সড়ক নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশন, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, টেলিকমিউনিকেশন, বৈদ্যুতিক স্থাপন ইত্যাদি)/অনাবাসিক ভবন	প্যাকেজ	১	OTM	CCGP	জিওবি	১৫৪০০.০০	-	০৫/০৬/২০১৮	০৭/১০/২০১৮	৩১/০৩/২০২১
	গ্যাস প্লান্ট স্থাপন, সুইমিংপুল ট্রাস ও টাইলস, এ্যালুমিনিয়াম সহ অন্যান্য কাজ						১৬০৪.০০	-	একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের জন্য নিয়োজিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের দরপত্রভুক্ত আইটেমের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধিজনিত কারণে ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধিসহ প্রস্তাবিত নন-টেন্ডার আইটেমসমূহ নির্মাণাধীন একাডেমিক ভবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় পিপিআর ২০০৮ এর বিদ্যমান বিধি মোতাবেক চলমান নির্মাণ কাজের চুক্তিমূল্য ভেরিয়েশন করা প্রয়োজন। মূল চুক্তি CCGP কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল বিধায় ভেরিয়েশন প্রস্তাব CCGP কর্তৃক অনুমোদন প্রয়োজন হবে।		
	অডিটোরিয়াম একোস্টিক ওয়ার্ক, ইনটেরিয়র ওয়ার্কসহ অন্যান্য কাজ						৭৩৩.০০	-			
	সুইমিংপুল ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ওয়ার্কস						১৬৫.০০	-			
	ফোর্স ভেন্টিলেশন সিস্টেম						১২০.০০	-			
	স্পেশাল লাইট ফিটিংস, সাউন্ড সিস্টেম ফর কনফারেন্স এন্ড সেমিনার হল, প্রোজেকশন লাইটিং ও স্টেজ লাইটিং ফর অডিটোরিয়াম হল, স্পেশাল সাউন্ড সিস্টেম ফর অডিটোরিয়াম হল।						৩০০.০০	-			
ভবনের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক এর অবশিষ্ট কাজসমূহ	৪৫০.০০	-									
পূর্ত-২	বৃষ্টির পানি ধারণ	লট	১	OTM	DOFP	জিওবি	২০.০০	-	১০/০৮/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	৩১/০৩/২০২৪
পূর্ত-৩	নলকূপ স্থাপন (পাম্প হাউজ নির্মাণসহ)	লট	১	OTM	DOFP	জিওবি	১৫০.০০	-	১০/০৮/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	৩১/০৩/২০২৪
পূর্ত-৪	সিটি করপোরেশন চার্জ ফর এক্সপ্রেস ফিডার রোড কাটিং এবং ডেসকো জামানত চার্জ।	লট	১	OTM	DOFP	জিওবি	২৫০.০০	-	১০/০৮/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	৩১/০৩/২০২৪

  
(মোঃ মুমিনুর রহমান)

উপ-প্রকল্প পরিচালক

জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প

এডিপি

মন্ত্রণালয় : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
 সংস্থা : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
 প্রকল্পের নাম ও কোড নং : জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প, কোড-২২৪০০৩২০০


(হিসাব লক্ষ টাকায়)

জুলাই ২০২৩				আগস্ট ২০২৩				সেপ্টেম্বর ২০২৩				অক্টোবর ২০২৩				নভেম্বর ২০২৩				ডিসেম্বর ২০২৩			
লক্ষ্যমাত্র		অর্জন		লক্ষ্যমাত্র		অর্জন		লক্ষ্যমাত্র		অর্জন		লক্ষ্যমাত্র		অর্জন		লক্ষ্যমাত্র		অর্জন		লক্ষ্যমাত্র		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
০.১৭%	১০.০০			০.১৭%	১০.০০			২৪.৬৬%	১৪৪০.২৫			১.৭১%	১০০.০০			৩.৪২%	২০০.০০			১৯.৮৬%	১১৬০.২৫		

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

জানুয়ারি ২০২৪				ফেব্রুয়ারি ২০২৪				মার্চ ২০২৪				এপ্রিল ২০২৪				মে ২০২৪				জুন ২০২৪			
লক্ষ্যমাত্র		অর্জন		লক্ষ্যমাত্র		অর্জন		লক্ষ্যমাত্র		অর্জন		লক্ষ্যমাত্র		অর্জন		লক্ষ্যমাত্র		অর্জন		লক্ষ্যমাত্র		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৩.৪২%	২০০.০০			৩.৪২%	২০০.০০			১৮.১৫%	১০৬০.২৫			৩.৪২%	২০০.০০			৩.৪২%	২০০.০০			১৮.১৫%	১০৬০.২৫		

বিঃ দ্রঃ- ভৌত শতকরা'য় (Percentage) এবং আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা টাকায় প্রদর্শন করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপি মোট বরাদ্দ ৫৮৪১.০০ লক্ষ টাকা।



(মোঃ মুমিতুর রহমান)

উপ-প্রকল্প পরিচালক

জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প

**“বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প**


**উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা      কর্তব্যকাল: ২০২০-২০২৪**

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	“বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)” (কোড: ২২৪০০১৪০০)

মোট	: ৫৪০৯.০২
জিওবি	: ৫৪০৯.০২
নিজস্ব অর্থ	-

কোড নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস জিওবি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	-	থোক	DPM	PD	জিওবি	.৫০	-	-	৩০ জুন ২০২৪
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	-	থোক	DPM	PD	জিওবি	১.৫০	-	-	৩০ জুন ২০২৪
৩২১১১০৬	আপায়ন ভাতা	-	থোক	DPM	PD	জিওবি	১.০০	-	-	৩০ জুন ২০২৪
৩২১১১১৩১	আউট সোর্সিং জনবলের ভাতা	জন	২	QCBS/RFQ	PD	জিওবি	১০.০০	১ জুন ২০২৩	৩০ জুন ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪
৩২৩১৩০১	বিদেশে মাস্টার্স প্রোগ্রাম (প্রশিক্ষণার্থী)	জন	১২	DPM	HOPE	জিওবি	৬০০.০০	-	-	৩০ জুন ২০২৪
৩২৩১৩০১	অনুষদ সদস্যদের টিওটি প্রশিক্ষণ (বিদেশে)	জন-ব্যাচ	২১ জন ০৩ ব্যাচ	SSS/QCBS	HOPE	জিওবি	২১০.০০	০৭ আগস্ট ২০২৩	১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪
৩২৪৩১০১	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	-	থোক	DPM	PD	জিওবি	৪.০০	-	-	৩০ জুন ২০২৪
৩২৫৫১০৫	স্টেশনারী	-	থোক	DPM	PD	জিওবি	২.০০	-	-	৩০ জুন ২০২৪
৩২৫৭১০৩	গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়	-	থোক	QCBS	PD	জিওবি	১১.০০	-	-	৩০ জুন ২০২৪
৩২৫৮১০১	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	-	থোক	DPM/RFQ	PD	জিওবি	০০	-	-	৩০ জুন ২০২৪
৪১১২১০১	যানবাহন	-	৩	SSS	HOPE	জিওবি	২৫৮.৭৭	৩০ জুলাই ২০২৩	০১ মে ২০২৪	৩০ জুন ২০২৪
৪১১২৩১০	যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জামাদি	-	থোক	DPM	PD	জিওবি	৬.০০	-	-	৩০ জুন ২০২৪

  
**ড. মোল্লা মাইমুদ হাসান**  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা  
 বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

“বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য কর্ম পরিকল্পনা


কোড নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	জুলাই ২০২৩	আগস্ট ২০২৩	সেপ্টেম্বর ২০২৩	অক্টোবর ২০২৩	নভেম্বর ২০২৩	ডিসেম্বর ২০২৩	জানুয়ারি ২০২৪	ফেব্রুয়ারি ২০২৪	মার্চ ২০২৪	এপ্রিল ২০২৪	মে ২০২৪	জুন ২০২৪
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা												
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক												
৩২১১১০৬	আপায়ন ভাতা												
৩২১১১১৩১	আউট সোর্সিং জনবলের ভাতা												
৩২৩১৩০১	বিদেশে মাস্টার্স প্রোগ্রাম (প্রশিক্ষণার্থী)												
৩২৩১৩০১	অনুষদ সদস্যদের টিওটি প্রশিক্ষণ (বিদেশে)												
৩২৪৩১০১	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট												
৩২৫৫১০৫	স্টেশনারী												
৩২৫৭১০৩	গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়												
৩২৫৮১০১	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ												
৪১১২১০১	যানবাহন												
৪১১২৩১০	যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জামাদি												

ড. মোস্তাফিজ হাশিম  
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও  
প্রকল্প পরিচালক

## সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মহাপলয়/বিভাগ		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়					প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়		সম্ভাব্য তারিখ		
বাস্তবায়নকারী সংস্থা		গণপূর্ত অধিদপ্তর					মোট:	৪২১৭.১৬			
ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড		নির্বাহী প্রকৌশলী, কৃষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কৃষ্টিয়া।					ক্রি.প্র.বি:	৪২১৭.১৬			
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড		কৃষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ।					নিম্নস্থ অর্থ	....			
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুমোদিত ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুমোদিত সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
কাজ (W-৩)	আরবরিকাসচার/ ল্যান্ডলেপিং		খোক	ওটিএম	ডিওএফপি		২০.০০	১/১২/২০২৩	১/১/২০২৪	১৫/০৬/২০২৪	
কাজ (W-৪)	অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা (হাইড্রেন্ট সিস্টেম)		খোক	ওটিএম	ডিওএফপি		১৬৪.৪৫	১/৮/২০২৩	১/১০/২০২৩	২৮/০২/২০২৪	
কাজ (W-৬)	ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রাক্সা		খোক	ওটিএম	ডিওএফপি		২৫.০০	১/১১/২০২৩	১/১/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	
কাজ (W-৭)	সালুউটিং ডায়াস		খোক	ওটিএম	ডিওএফপি		৩.০০	১/১১/২০২৩	১/১/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	
কাজ (W-৮)	বাগানের মধ্যে নুদ্রাকৃতির পানির কোয়ার্টার স্থাপন	ঘ.মি	১১৯.১৫	ওটিএম	ডিওএফপি		৩০.০০	১/১১/২০২৩	১/১/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	
মোট কাজের মূল্যমান =							২৪২.৪৫				

\* ডি ও এফপি= ডেলিভারি অফ ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার

  
 (মোঃ জাহিদুল ইসলাম)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 কৃষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ  
 এবং  
 প্রকল্প পরিচালক

## Work Plan

Project: Construction of New Office Building & Auditorium Enr Divisional Commissioner Khulna. Sub Head Constructinn of 10-Storeied Office Building with .single Basement including Civil intimal Sanitary and Electrification Works, 02 -Storeied Auditorium Building including civil. Internal Sanitary and Electrification works. Underground Water Reservoir for Fire Hydrant water Distribution line and Pump House, Compound Drain. RCC Road, Site Development. Boundary wall walk way around the pond, Guide Wall Repair of pond . Retaining wall and Security post.																																																				
Date: May 01, 2023																																																				
Works/Year	2023																																								2024											
Works/Month	May	June			July			August			September			October			November			December			January			February			March			April			May			June														
Works/Week	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
Finishing works of Construction																																																				
Finishing works of Construction Auditorium																																																				
Fire Fighting Works																																																				
Installation of Lift																																																				
Sub Station Work																																																				
Arbiculture wor																																																				
Furniture wurks																																																				
Cleaning and Han																																																				

  
 Anil Kumar Biswas

Executive Engineer  
 Khulna PWD Division-1, Khulna



**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**

Year-2023-2024

Ministry / Division : Ministry of Public Administration

Procuring Entity/ Name & code : Executive Engineer, Khulna PWD Division01, Khulna

Project / Program Name : Construction of Khulna Divisional Commissioner's new office and Auditorium.


**(Works)**


Pkg No	Description of Procurement package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in lakh Taka	Time Code for Process	PQ	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract signature	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**(Goods)**

Pkg No	Description of Procurement package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in lakh Taka	Time Code for Process	PQ	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract signature	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Furniture	Lot	1	OTM	CE	GOB	500	Planned Days	-	15/08/2023	05/09/2023	19/09/2023	26/09/2023	03/10/2023	10/10/2023	180	07/04/2024
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: Tenders and contract signing of all other packages except Furniture has been complete.

  
 (অমিত কুমার বিশ্বাস)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১, খুলনা।

  
 (প্রকৌঃ ফ্রান্সিস আশীষ ডি.কতা)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের নতুন  
 তবন ও অডিটোরিয়াম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প  
 ও  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 খুলনা গণপূর্ত সার্কেল, খুলনা।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2023-2024)**


Ministry/Division:  
Agency:  
Procuring Entity Name & Code  
Project/ Program Name & Code:  
Project Implantation Periods:

Ministry of Public Administration	22
Ministry of Public Administration	22
Project Director	
Administrative Convention Center in Khulna City	224215100
January 2018- December 2023	

Project Cost (In lakh Taka)	
Total:	15933.54
GoB:	15933.54
PA	

(Amount in Lakh Taka)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (in Lac Tk.)	Time code for Process	Not Rsed In GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time is contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Goods</b>																	
GD-4	Utensil & Table ware	Nos	01	OTM	HOPE	GOB	114.25	Planned Date		03-08-23	21-08-23	04-09-23	11-09-23	18-09-23	16-10-23		60 Days
								Planned Days			15 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Days	71 Days	
								Actual Dates									
							<b>Total=</b>	<b>114.25</b>									

  
 ২০/১১/২০২৩  
 আবু মাসুদ কোয়ান্ডার আলম, পিএইচ  
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
 খুলনা শংরে প্রকল্পসিইটিসি কম্পোনন সেক্টর নির্মাণ প্রকল্প  
 খুলনা।

# কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Activity Plan)

Finishing Work Program: CONSTRUCTION OF ADMINISTRATIVE CONVENTION CENTER AT KHULNA

Task Name	2022	Qtr 1, 2023			Qtr 2, 2023			Qtr 3, 2023			Qtr 4, 2023	
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
work (Fair-Face, Boundary etc)												
s (brick wall, drop, lintel etc.)												
ial Electrification												
nal Electrification												
g & Fixing of sanitary, bing & water supply etc.												
ng & fixing of door chowkat, stair railing etc												
ering works in all respect												
& wall finished (i.e. marble, granite etc.)												
ing work in all respect												
Fighting System												
inum door/window, curtain false ceiling, glazing work, shutter fixing												
rator Work, BBT, Earthing												
cal Transportation												
C												
System												
outer, Printer & Other												
il & Table ware												
n Supplies												
en & Pantry												
ige with Installation												
nasium Equipment												
dry Equipment												
গ্যাস লাইন স্থাপন												
arch												
ing												
Tube Well												
ing over & demobilization												