

অংশ-‘গ’  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Agency : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

Procuring Entity Name & Code : ৪১১২৩১৬- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

Project /Programme Name & Code : “বি.জি. প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, সর্বাধুনিক সিটিপি মেশিন, সর্বাধুনিক স্টিচিং মেশিন, সর্বাধুনিক কাটিং মেশিন স্থাপন (১ম সংশোধিত)” কোড নং- ২২৪১৮৯৮০০

**Budget: Development**

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (in Tk.thousand)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ মেশিন	No.	৫	OTM (ICT)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	GOB	২২,৪৬.৩৯	Planned Dates		৩১.০৮.২১	২১.১০.২১	১৭.১১.২১	২৬.০১.২২	২৭.০১.২২	২০.০২.২২		১৫.০১.২৩
								Planned Days		--	৫২	২৭	৭০	১	২৪	১৭৪	৫০৩
								Actual Dates									
০২.	সর্বাধুনিক সিটিপি মেশিন	No.	২	OTM (ICT)	প্রকল্প পরিচালক	GOB	২,৭০.৪৫	Planned Dates		০৮.১১.২১	১২.১২.২১	২৩.১২.২১	০৯.০১.২১	১১.০১.২২	০২.০২.২২		০৫.১০.২২
								Planned Days		--	৩৫	১১	১৭	২	২২	৮৭	৩৩২
								Actual Dates									
০৩.	সর্বাধুনিক স্টিচিং মেশিন	No.	২	OTM (ICT)	প্রকল্প পরিচালক	GOB	২৬.২৩	Planned Dates		৩১.০৮.২১	২১.১০.২১	১৮.১১.২১	১৫.১২.২১	১৯.১২.২১	২৩.০১.২২		০৫.১০.২২
								Planned Days		--	৫২	২৮	২৭	৪	৩৫	১৪৬	৪০১
								Actual Dates									
০৪.	সর্বাধুনিক কাটিং মেশিন	No.	৩	OTM (ICT)	প্রকল্প পরিচালক	GOB	১,৯৬.৯২	Planned Dates		৩১.০৮.২১	২১.১০.২১	১৮.১১.২১	১৫.১২.২১	১৯.১২.২১	২৩.০১.২২		০৫.১০.২২
								Planned Days		--	৫২	২৮	২৭	৪	৩৫	১৪৬	৪০১
								Actual Dates									
মোট							২৫,৪৮.৭০										



(মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন)  
প্রকল্প পরিচালক।

বি.জি.প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, সর্বাধুনিক সিটিপি মেশিন, সর্বাধুনিক স্টিচিং মেশিন, সর্বাধুনিক কাটিং মেশিন স্থাপন (১ম সংশোধিত)  
কর্মপরিকল্পনাঃ  
২০২১-২০২২

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিজি প্রেস পৌঁছার সম্ভাব্য তারিখ	প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য তারিখ	বি জি প্রেস কর্তৃক মেশিন গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ	স্থানীয় এজেন্ট এর কমিশন প্রদানের সম্ভাব্য তারিখ
০১.	প্যাকেজ-১ : বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র।	১৫/১২/২০২২	১৮/১২/২০২২ হতে ১০/০১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	০২/০২/২০২৩
০২.	প্যাকেজ-২: সিটিপি মেশিন	০৭/০৯/২০২২	০৮/০৯/২০২২ হতে ৩০/০৯/২০২২	০৫/১০/২০২২	১৫/১০/২০২২
০৩.	প্যাকেজ-৩: স্টিচিং মেশিন	৩০/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২ হতে ৩০/০৯/২০২২	০৫/১০/২০২২	১৫/১০/২০২২
০৪.	প্যাকেজ-৪: কাটিং মেশিন	০৫/০৯/২০২২	০৮/০৯/২০২২ হতে ৩০/০৯/২০২২	০৫/১০/২০২২	১৫/১০/২০২২



(মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন)  
উপপরিচালক (উপসচিব)

ও

প্রকল্প পরিচালক।

বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম: বি.জি প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র, সিটিপি মেশিন, স্টিচিং মেশিন, কাটিং মেশিন স্থাপন প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয়: মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড (নতুন অর্থনৈতিক কোড)	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা					বছর-১ (২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর)			বছর-২ (২০২০-২০২১ অর্থ বছর)			বছর-৩ (২০২১-২০২২ অর্থ বছর)			বছর-৪ (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)		
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	
									অঙ্গের % হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের % হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের % হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের % হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
<b>(ক) রাজস্ব</b>																			
৩১১১	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	টাকা			৬.০০		০.৫৪	৯.০০%	০.০২%	১.১৯	১৯.৮৩%	০.০৪%	২.৩০	৩৮.৩৩%	০.০৯%	১.৯৭	৩২.৮৩%	০.০৭%
৩২১১	৩২১১১০৬	আপ্যায়ণ ব্যয়	টাকা			২.০০								১.৫০	৭৫.০০%	০.০৬%	০.৫০	২৫.০০%	০.০২%
৩২১১	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	টাকা			৩.০০		০.৬০	২০.০০%	০.০২%				২.৪০	৮০.০০%	০.০৯%			
৩১১১	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	টাকা			৩.০০								০.৭৫	২৫.০০%	০.০৩%	২.২৫	৭৫.০০%	০.০৮%
৩২২১	৩২২১১১০	কমিশন	টাকা			৪৫.০০											৪৫.০০	১০০%	১.৭৩%
৩২৫৫	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	টাকা			৫.১০					২.৮৫	৫৫.৮৮%	০.১১%	১.৭৫	৩৪.৩১%	০.০৭%	০.৫০	৯.৮০%	০.০২%
৩৮২১	৩৮২১১০১	কাস্টমস্ শুল্ক	টাকা			--													
<b>উপ-মোট (রাজস্ব)</b>						<b>৬৪.১০</b>		<b>১.১৪</b>	<b>১.৭৮%</b>	<b>০.০৪%</b>	<b>৪.০৪</b>	<b>৬.৩০%</b>	<b>০.১৫%</b>	<b>৮.৭০</b>	<b>১৩.৫৭%</b>	<b>০.৩৩%</b>	<b>৫০.২২</b>	<b>৭০.৩৪%</b>	<b>১.৯৩%</b>
<b>(খ) মূলধন</b>																			
৪১১২	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (১) বাই কালার সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পারফেক্টিং মুদ্রণ যন্ত্র	টি		০৫	২০,৪৬.৩৯	--	--	--	--	--	--	--	২০,৪৬.৩৯	১০০%	৭৮.৫৮%	--	--	--
		(২) সিটিপি মেশিন	টি		০২	২,৭০.৪৮	--	--	--	--	--	--	--	২,৭০.৪৮	১০০%	১০.৩৮%	--	--	--
		(৩) স্টিচিং মেশিন	টি		০২	২৬.২৩	--	--	--	--	--	--	--	২৬.২৩	১০০%	১.০০%	--	--	--
		(৪) কাটিং মেশিন	টি		০৩	১,৯৬.৯২	--	--	--	--	--	--	--	১,৯৬.৯২	১০০%	৭.৫৬%	--	--	--
<b>উপ-মোট (মূলধন)</b>						<b>২৫,৪০.০০</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>২৫,৪০.০০</b>	<b>১০০%</b>	<b>৯৭.৫৪%</b>	--	--	--
<b>(গ) ভৌত কনটিনজেন্সি</b>																			
<b>(ঘ) মূল্য কনটিনজেন্সি</b>						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ)</b>						<b>২৬,০৪.১০</b>		<b>১.১৪</b>	<b>০.০৪%</b>	<b>০.০৪%</b>	<b>৪.০৪</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>২৫,৪৮.৭০</b>	<b>৯৭.৮৭%</b>	<b>৯৭.৮৭%</b>	<b>৫০.২২</b>	<b>১.৯৩%</b>	<b>১.৯৩%</b>

(মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক।