

C.O.S.  
[Signature]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা-১ শাখা

বিষয় : চলমান প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নিয়োক্ত চলমান প্রকল্পের ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মেয়াদকাল
০১।	বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।	৪৫১৪.৬০ লক্ষ টাকা	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২২
০২।	কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প।	৩৮,৪৩.৩০ লক্ষ টাকা	জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১

সংযুক্তি: ১২(বার) পাতা।

[Signature]  
৩১/০৬/২০২৪  
(এ কে এম গোলাম মোর্শেদ খান)  
সিনিয়র সহকারী সচিব  
ফোন-৯৫৪৫৩৮১

✓ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
পিএসিসি  
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি:

- ০১। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ০২। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ০৩। প্রকল্প পরিচালক, বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প, শাহবাগ, ঢাকা।
- ০৪। উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ০৫। প্রকল্প পরিচালক, কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।

ইউ.ও. নোট নং-০৫.০০.০০০০.২০৭.১৬.০০৬.১৭(অংশ-১). ৯৫

তারিখ : ৩১-৩-২০২১

## সংযোজনী-৩ (ক)

সূত্র: পিপিআর, ২০০৮

২০২০-২১ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি,
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেক্টর (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃগণক	অর্থের উৎস জিওবি	প্রমিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD-2	কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ	সংখ্যা	৩৪	OTM/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	১০.০০	01 April 21	01 May 21	30 May 2021
GD-4	ফার্নিচার এবং ফিক্সার	সংখ্যা	২২৬	OTM/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	১০.০০	01 April 21	01 May 21	30 May 2021
GD-6	মেডিক্যাল সেন্টারের জন্য যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২৫০	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৮.০০	25 Feb 2021	15 April 2021	30 May 2021
GD-10	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	অনুলিপি অনুযায়ী	OTM/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৬.৭৫	01 April 21	01 May 21	30 May 2021
GD-11	শিক্ষাদান এবং শেখার উপকরণ	সংখ্যা	অনুলিপি অনুযায়ী	OTM/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	১০.০০	01 April 21	01 May 21	30 May 2021
GD-12	বইপত্র ও সামগ্রিকী	সংখ্যা	অনুলিপি অনুযায়ী	OTM/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	১০.০০	01 April 21	01 May 21	30 May 2021
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য =							৪৪.৭৫			

মোঃ মঈন উদ্দিন  
উপকরণ পরিচালক  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি

মোঃ নাজমুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি  
সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

সংযোজনী-৩ (খ)

মুদ্রা: পিপিআর ২০০৮

২০২০-২১ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেটর (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় - (লক্ষ টাকায়)	নষ্টাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
WD-2	পাঁচ ভলা ডরমিটরী ভবন সংস্কার (ভবনের মেঝেমত, নবায়ন ও পরিবর্তন, ফায়ার সিঁড়ি এবং অভ্যন্তরীণ টয়লেটগুলিতে গ্রীজার সংযোজন)	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	২১৫.০০	-	08 March 2021	08 April 2021	31 Mar 2022
WD-4	১৫ ভলা ভবনের অগ্নিনিরোধক যন্ত্রপাতি সংযোজন	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৬৩.০০	-	08 March 2021	08 April 2021	29 April 2021
WD-5	০৫ ভলা ভবনের অগ্নিনিরোধক যন্ত্রপাতি সংযোজন	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	২০.০০	-	08 March 2021	08 April 2021	29 April 2021
পূর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য =							৩৭৮.০০	-			

মোঃ মঈন উদ্দিন  
উপপ্রকল্প পরিচালক  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি

মোঃ নজরুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি  
সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

সংযোজনী-৩ (গ)

নৃত:পিপিআর ২০০৮

২০২০-২১ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেজিস্টার (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
SD-2	ইংরেজি ভাষায় পেশাগত উন্নয়ন এবং ফেলস্টি ট্রেনিং প্রোগ্রাম	জন-ব্যাচ	২০জন ০১ ব্যাচ	SSS	HOPE/PD	জিওবি	১৫.৮০	01 April 21	01 April 21	01 June 21	30 June 2021
SD-3	ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েনসি কোর্স	জন-ব্যাচ	২০ জন ০৩ ব্যাচ	SSS	HOPE/PD	জিওবি	৫০.০০	01 April 21	01 April 21	01 June 21	30 June 2021
SD-8	অনুষদ সদস্যদের টিওটি প্রশিক্ষণ (বিদেশে) (৪ ব্যাচ = ২৮ জন)	জন-ব্যাচ	১৪ জন ০২ ব্যাচ	SSS/QCBS	HOPE/PD	জিওবি	১০০.০০	01 April 21	01 April 21	01 June 21	30 June 2021
সেবার মোট ক্রয়মূল্য =							১৬৫.৮০	-			

মো: মাসিম উদ্দিন  
উন্নয়ন পরিচালক  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি

মো: মাসিম উদ্দিন  
উন্নয়ন পরিচালক  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমির  
সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

সংযোজনী-৩ (ক)

সূত্র:পিপিআর, ২০০৮

২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি,
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেক্টর (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ভিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস জিওবি	প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নমুনা তারিখ		
								দ্রুততম আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD-2	কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ	সংখ্যা	৩৪	OTM/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৩৮.২৫	16 Aug 21	11 Oct 21	15 Nov 21
GD-4	ফার্নিচার এবং ফিক্সার	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৮.২৩	27 Aug 21	22 Oct 21	24 Nov 21
GD-7	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (অডিটোরিয়ামের সাউন্ড সিস্টেম ও ওয়াল ডিসপ্লে)	সংখ্যা	১	OTM	HOPE/PD	জিওবি	১৯৭.১৮	30 Sep 2021	30 Nov 2021	28 Feb 2022
GD-8	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (কনফারেন্স সাউন্ড সিস্টেম)	সংখ্যা	১	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৪১.০৫	30 Sep 2021	30 Nov 2021	28 Feb 2022
GD-9	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (লিফট)	সংখ্যা	১	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৪১.৭৭	31 Aug 2021	31 Oct 2021	31 Mar 2022
GD-10	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৫.৩১	31 Aug 2021	31 Oct 2021	31 Mar 2022
GD-11	শিক্ষাদান এবং শেখার উপকরণ	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৫৫.০১	31 Aug 2021	31 Oct 2021	31 Mar 2022
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য =							৩৮৬.৮০			

মিসিএস প্রকল্প পরিচালক  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি

মিসিএস প্রকল্প পরিচালক  
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি

সংযোজনী-৩ (খ)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেক্টর (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
WD-3	পাঁচ তলা ডরমিটরী ভবন সংকর (ভবনের এলটি পেনেল, ফ্লোর ডিম্বিবিউপন বোর্ড, এসপিডিবি, কন্টোল সিস্টেমের ইলেকট্রিফিকেশন কাজ)	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৭৪.৬৩	-	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
পূর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য =								৭৪.৬৩	-		

মোঃ মঈন উদ্দিন

উপপ্রকল্প পরিচালক

বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

বিসিএস প্রশাসন একাডেমি

মোঃ মঈন উদ্দিন

উপপ্রকল্প পরিচালক

বিসিএস প্রশাসন একাডেমি

সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

সংযোজনী-৩ (গ)

সূত্র:পিপিআর ২০০৮

২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

সম্প্রদায়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেজিস্টার (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
SD-1	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা এবং বিকাশ (আইন ও প্রশাসন কোর্স)	-	খোক	SSS	HOPE/PD	জিওবি	৩০.০০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
SD-2	ইংরেজি ভাষায় পেশাগত উন্নয়ন এবং ফেকালিটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম	জন-ব্যাচ	২০জন ০১ ব্যাচ	SSS	HOPE/PD	জিওবি	১৫.৬০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
SD-3	ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কোর্স	জন-ব্যাচ	১২০ জন ০৬ ব্যাচ	SSS	HOPE/PD	জিওবি	১৫.০০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
SD-8	অনুসন্ধান সদস্যদের টিওটি প্রশিক্ষণ (বিদেশে) (৪ ব্যাচ = ২৮ জন)	জন-ব্যাচ	১৪ জন ০২ ব্যাচ	QCBS/SSS	HOPE/PD	জিওবি	১০০.০০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
সেবার মোট ক্রয়মূল্য =							২৪০.৬০	-			

স্বাক্ষরিত: ১৫/০৮/২১  
 ডায়েরী নং: ১০৭০২/২১  
 বিসিএস প্রশাসন একাডেমি

স্বাক্ষরিত: ১৫/০৮/২১  
 মোঃ নূরুজ্জামান  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বিসিএস প্রশাসন একাডেমি  
 সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

	মন্ত্রণালয়/বিভাগ		
	সংস্থা		
	ক্রয়কারী এনটিটি নাম ও কোড		
	প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড		
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ
	পূর্ত কাজ		
১	২	৩	৪
কাজ(W-1)	মাটি পরীক্ষা		
	৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ৬-তলা সার্কিট হাউজ ভবন(ফাউন্ডেশন, সুপার স্ট্রাকচার, অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন)	বর্গমিটার	####
	৩-তলা ভিত বিশিষ্ট ২-তলা ভবন(নিচ তলায় সাব স্টেশন ও গ্যারেজ এবং ২য় তলায় পুলিশ ব্যারাক)	বর্গমিটার	৩৭১.৬
	বহিঃস্থ পানি সরবরাহ	গ্যালন	২০.
	বহিঃস্থ বিদ্যুতায়ন		
	৩০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ও তার যন্ত্রপাতি	সেট	১
	২৫০ কেভিএ জেনারেটর( এটিএস ও ক্যানোপি সহ)	সেট	১
কাজ(W-2)	১০০০ কেজি প্যাসেঞ্জার লিফট	সংখ্যা	১
	পাম্প মোটর সেট	সেট	২
	এয়ার কুলার (স্প্লিট/উইন্ডো)	টন	১৬০
	গিজার	সংখ্যা	৪০
	পিএবিএক্স/ইন্টারকম সিস্টেম		থোক
	অন গ্রীড সোলার সিস্টেম	কিলোওয়াট	১৫
	অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা এবং কম্পাউন্ড ও সিকিউরিটি লাইট		থোক



	কনফারেন্স সিস্টেম, সিসিটিভি, নেট ওয়ার্কিং/ল্যান, আর্থিং সিস্টেম		থোক
	আনুষঙ্গিক কাজ		থোক
কাজ(W-3)	আরবরিকালচার/ল্যান্ডস্কেপিং		থোক
	পূর্ত কাজের মোট ক্রয় মূল্য=		

\* ডিওএফপি = ডেলিগেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল  
পাওয়ার

উন্নয়ন প্রকল্প / কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়				
গণপূর্ত আধিদপ্তর				
নির্বাহী প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।				
কুষ্টিয়া জেলার নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ। (২২৪২৮২৩০০)				
ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকা)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য)
৫	৬	৭	৮	৯
এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৬.	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১৭৩৩.৪৮	১৮০৩.৮৮
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১৫৪.৫	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪৫.৪	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি		
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৮৪.	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৭৫.	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৮০.	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১২.	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২১৫.	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১০.	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১২.	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩০.	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩০.	

ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৫.	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১০৮৬.১	
ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৫.	
			১৮৩৪.৮৮	

সংযোজনী-৩(খ)  
সূত্র পিপিআর ২০০৮

প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়

মোট	৩৮৪৩.৩
জিওবি	৩৮৪৩.৩
নিজস্ব অর্থ	

সম্ভাব্য তারিখ

দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১০	১১	১২
২৮/৭/২০১৯	২৯/৯/২০১৯	৩০/৬/২০২১
২৮/৭/২০১৯	২৯/৯/২০১৯	৩০/৬/২০২১

দরপত্র আহ্বান করা হয়নি		

নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক  
গণপূর্ত বিভাগ কুষ্টিয়া