

C.O.S.  
২৫/৩/২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা-১ শাখা

বিষয় : চলমান প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মেয়াদকাল
০১।	বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)	৪৫১৪.৬০ লক্ষ টাকা	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২২
০২।	খুলনা শহরে এডমিনিস্ট্রেটিভ কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ	১৪৬২৭.৬৭ লক্ষ টাকা	জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২১

সংযুক্তি: ০৪(চার) পাতা।

*Handwritten signature*  
০৫/০৩/২০২১

(সনজীদা শরমিন)  
উপসচিব  
ফোন-৯৫৪৫৩৮১

✓ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
পিএসিসি  
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি:

- ০১। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ০২। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ০৩। প্রকল্প পরিচালক, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা।
- ০৪। প্রকল্প পরিচালক, খুলনা শহরে এডমিনিস্ট্রেটিভ কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প, নূর নগর, খুলনা।
- ০৫। উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ইউ.ও. নোট নং-০৫.০০.০০০০.২০৭.১৬.০০৬.১৭(অংশ-১).৮৯

তারিখ : ১৬-৩-২০২১

সংযোজনী-৩ (ক)

সূত্র: শিপিং নং ১০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)

সম্মুখস্বয়ং/বিভাগ	জনপ্রশাসন সম্মুখস্বয়ং
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাকাডেমি/প্রশাসন
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেজিস্টার (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২১৪০০১৪০০)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
মিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিম্নের জর্থ	-

প্যাকেজ নং	বিনিয়োগ/ক্রয়/সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় শর্তাবলি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তির তারিখ (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD-1	স্টেশনারী		১০০	RFQM	HOPE/PD	মিওবি	১০.০০	দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন		
GD-2	বিশিষ্টাঙ্গ এবং এংকোরিক	সংখ্যা	০৪	OTM	HOPE/PD	মিওবি	৭১.০৫	16 Aug 20	11 Oct 20	15 Nov 20
GD-3	বিশিষ্টাঙ্গ এবং ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	১১১	OTM	HDPE/PD	মিওবি	৪৬.৭৫	23 Aug 20	18 Oct 20	22 Nov 20
GD-4	অফিসের এবং সিস্টার	সংখ্যা	২১৬	OTM	HOPE/PD	মিওবি	৭৬.০০	27 Aug 20	22 Oct 20	24 Nov 20
GD-5	ফলকান	সংখ্যা	২	OTM	HOPE/PD	মিওবি	১১৬.৮০	দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন		
GD-6	মেসিক্যাল সেন্টারের জন্য জ্বালানি	সংখ্যা	২৪০	OTM	HOPE/PD	মিওবি	১০.০০	31 Dec 2020	28 Feb 2021	31 March 2022
GD-7	পেয়াজিক জ্বালানি (খতিয়ারিয়ারের সড়ক সিস্টেম ও ওয়াশ রিসিস্ট)	সংখ্যা	১	OTM	HOPE/PD	মিওবি	১১৭.১৬	30 Sep 2021	30 Nov 2021	28 Feb 2022
GD-8	পেয়াজিক জ্বালানি (প্রশাসনের সড়ক সিস্টেম)	সংখ্যা	১	OTM	HOPE/PD	মিওবি	৪১.১০০১৬	30 Sep 2021	30 Nov 2021	28 Feb 2022
GD-9	পেয়াজিক জ্বালানি (সিউ)	সংখ্যা	১	OTM	HOPE/PD	মিওবি	৪১.৭৭	31 Aug 2021	31 Oct 2021	31 Mar 2022
ক্রয় শর্তাবলি মোট ক্রয় =							৪৫১৪.৬০			

৯/১১/২০২১

সংযোজনী-৩ (খ)

সূত্র: পিপিআর ১০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য খোঁটের পরিকল্পনা

সম্প্রদায়/বিভাগ	জনপ্রশাসন বিভাগ
সংস্থা	বাংলাদেশ বিভিন্ন সার্ভিস অ্যান্ড মিনিমিস্ট্রিয়ন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও স্টেটর (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)

খোঁট	: ৪০১৪.৬০
জিওবি	: ৪০১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্রকল্পের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং খরচ	ক্রয় প্রণোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি/সমাপ্তি তার (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগাযোগের তারিখ (ক্রয়/সেবা/কাজের)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	পূর্ণি যাকার তারিখ	পূর্ণি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
WD-1	কমান্ড রুম ও স্থাপনা (স্টোর রিকারিকুলেশন)		খোঁট	DPM/OTM	HOPE/PD	জিওবি	৪০.০০		দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন		
WD-2	পাঁচ তলা তরমিটেরী ভবন সংস্কার (ভবনের মেসারস, নবায়ন ও পরিবর্তন, জারার সিলিং এবং অভ্যন্তরীণ ট্যাক্সটাইলিং প্রকার সংযোজন)	সংখ্যা	ভাসিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৩৭.২১৪৫৬		31 Dec 2020	28 Feb 2021	31 Mar 2022
WD-3	পাঁচ তলা তরমিটেরী ভবন সংস্কার (ভবনের একটি গেলেস, ক্রোর ডিস্ট্রিকিউশন বোর্ড, এসপিডিবি, কন্ট্রোল সিষ্টেমের ইলেকট্রিক্যাল সংযোজন)	সংখ্যা	ভাসিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৭৪.৬০৪৪৪		31 Dec 2020	28 Feb 2021	31 Mar 2022
WD-4	১০ তলা ভবনের অফিসিয়ালিক রক্ষণাতি সংযোজন	সংখ্যা	ভাসিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৬০.৬৪		28 Feb 2021	29 Apr 2021	30 Dec 2021
WD-5	০৫ তলা ভবনের অফিসিয়ালিক রক্ষণাতি সংযোজন	সংখ্যা	ভাসিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৩১.৪১		28 Feb 2021	29 Apr 2021	30 Dec 2021
							মুঠ কাজের খোঁটের ক্রয়মূল্য =	৪০৭.০০			

৭/১০/২১

সংযোজনী-৩ (গ)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেক্টর (কোড: ১০৭০১)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
SD-1	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা এবং বিকাশ (আইন ও প্রশাসন কোর্স)		খোক	SSS	HOPE/PD	জিওবি	৩৮৭.১৭	Nov 2017	Dec 2017	15 Mar 2018	31 Mar 2020
SD-2	ইংরেজি ভাষায় পেশাগত উন্নয়ন এবং ফেকালিটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম	জন-ব্যাচ	২০জন ০২ ব্যাচ	SSS	HOPE/PD	জিওবি	১৬.৬৫	01 Dec 2020	28 Feb 2021	29 Apr 2021	30 Dec 2021
SD-3	ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কোর্স	জন-ব্যাচ	১২০ জন ০৬ ব্যাচ	SSS	HOPE/PD	জিওবি	১৭৪.৩০	24 Nov 2020	31 Jan 2021	29 Apr 2021	31 Mar 2022
SD-4	Enterprise Resource Planning (ERP)		খোক	QCBS/SSS	HOPE/PD	জিওবি	৫০.০০	দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন			
SD-5	স্ট্রাটেজিক ডেভেলপমেন্ট কোর্স	জন-ব্যাচ	৩০ জন ০২ ব্যাচ	SSS	HOPE/PD	জিওবি	৫০.০০	24 Nov 2020	31 Dec 2020	31 Mar 2021	30 Dec 2021
SD-6	গভর্ন্যান্স আইটি মানেজমেন্ট কোর্স	জন-ব্যাচ	৮০ জন ০৪ ব্যাচ	SSS	HOPE/PD	জিওবি	১৭৪.৩০	24 Nov 2020	31 Jan 2021	29 Apr 2021	31 Mar 2022
SD-7	মর্ডার অফিস মানেজমেন্ট কোর্স	জন-ব্যাচ	১০০ জন ০৪ ব্যাচ	SSS	HOPE/PD	জিওবি	১৭৪.৩০	24 Nov 2020	31 Jan 2021	29 Apr 2021	31 Mar 2022
SD-8	অনুষ্ঠান সদস্যদের টিওটি প্রশিক্ষণ (বিদেশে) (৪ ব্যাচ = ২৮ জন)	জন-ব্যাচ	২৮ জন ০৪ ব্যাচ	QCBS	HOPE/PD	জিওবি	২০০.০০	24 Nov 2020	31 Jan 2021	29 Apr 2021	31 Mar 2022
সেবার মোট ক্রয়মূল্য =							১২২৬.৭২				

৪/১১/২১

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2020-2021)**

Ministry/Division:

Ministry of Public Administration	22
Ministry of Public Administration	22
Project Director	
Administrative Convention Center in Khuina City	224215100
January 2018- December 2021	

Agency:

Procuring Entity Name & Code

Project/Programme Name & Code:

Project Implantation Periods:

<b>Project Cost (In Lakh Taka)</b>	
Total:	14627.67
GoB:	14627.67
PA	

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est'd Cost (in Lac Tk.)	Time code for Process	Not Rsd In GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time is contract Signature	Time Completion of Contract
<b>Works</b>																	
WD-2	Metal Bridge & Canopy	Nos	01	OSTETM/OTM	HOPE/PD	GOB	121.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	N/A	02-11-20	30-11-20 29 Days	21-12-20 21 Days	30-12-20 09 Days	07-01-21 07 Days	04-02-21 28 Days	94 Days	270 Days
<b>Total</b>							<b>121.00</b>										
<b>Goods</b>																	
GD-2	Furniture	Set	01	OSTETM/OTM	HOPE/PD	GOR	616.58	Planned Date Planned Days Actual Dates		02-11-20	30-11-20 29 Days	21-12-20 21 Days	30-12-20 09 Days	07-01-21 07 Days	04-02-21 28 Days	94 Days	300 Days
GD-4	Office Equipment	Nos	01	OSTETM/OTM	HOPE/PT	GOB	170.00	Planned Date Planned Days Actual Dates		02-11-20	30-11-20 29 Days	21-12-20 21 Days	30-12-20 09 Days	07-01-21 07 Days	04-02-21 28 Days	94 Days	270 Days
<b>Total</b>							<b>786.58</b>										

*[Signature]*  
02/01/2023

স্বাক্ষর করে: মাননীয় সচিব, পিএস  
স্বাক্ষর করুন: (স্বাক্ষর)  
স্বাক্ষর করে: (স্বাক্ষর) স্বাক্ষর করে: (স্বাক্ষর) স্বাক্ষর করে: (স্বাক্ষর)  
স্বাক্ষর।