


সংযোজনী-৩ (খ)
সূত্র: শিপিআর ২০০৮

"জামালপুর সার্কিট হাউজের নতুন ভবন" নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ:		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়					প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়				
সংস্থা:		গণপূর্ত অধিদপ্তর					মোট	৪,৪৫০.২৩			
ক্রমকারী এনটিটির নাম ও কোড:		নির্বাহী প্রকৌশলী, জামালপুর গণপূর্ত বিভাগ, জামালপুর					জিওবি	৪,৪৫০.২৩			
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড:		জামালপুর সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ।					নিজস্ব অর্থ	-			
প্যাকেজ নং	ভিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাজ (W-১)	মাটি পরীক্ষা	কাজ	১	ওটিএম	ডিওএফপি (নিঃ প্রঃ)	জিওবি	৫.৩২		০১/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩
কাজ (W-২)	৬-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৬-তলা সার্কিট হাউজ ভবন (কাউন্ডেশন, সুপার ইন্ট্রাকচার, অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন)	কর্মিটার	৫২৯৫.৪৩	ওটিএম	ডিওএফপি (প্রধান প্রকৌশলী)	জিওবি	২,৪৬১.০১	২,৯৬৩.৭০	২২/০৮/২০২৩	১৬/০৯/২০২৩	০৩/০৯/২০২৫
	৩-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৩-তলা ভবন (নিচ তলার গ্যারেজ, ২য় তলায় পুলিশ ব্যারাক এবং ৩য় তলায় প্রাইভারসের আবাসন ব্যবস্থা)	কর্মিটার	৫৬৫.৭৭								
	পৃথক রাস্তাঘর	কর্মিটার	৯২.৯								
	জলাভঙ্গি জলাধার	গ্যালন	২৫,১০০								
	অভ্যন্তরীণ সাক্ষসজ্ঞা	কর্মিটার	৯৯৮.১৪								
	কম্পাউন্ড ড্রেন	মিটার	৩৩৫.৩৭								
	সেফটিক ট্যাংক, সোক ওয়েল, ইন্সপেকশন পিট	সংখ্যা	২								
	ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত নিরাপত্তা সামগ্রী (সেফটিক ক্যানোপি ও সেফটিক নেট)	কর্মিটার	৩,৪৮৪								
পণ্য (G-৪)	কম্পিউটার, ইউপিএস ও প্রিন্টার	সংখ্যা	২	ডিপিএম	ডিওএফপি (নিঃ প্রঃ)		২.		১৫/০৮/২০২৩	০৫/০৯/২০২৩	২০/০৯/২০২৩


২৬/০৭/২৬
(শফিকুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক

জামালপুর সার্কিট হাউজের নতুন ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প
৩
উত্তাবধায়ক প্রকৌশলী
টান্ডাইল গণপূর্ত সার্কেল,
টান্ডাইল।