

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	উন্নয়ন অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ক্রয়কারী এনটিটির নাম	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম	বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)
প্রাক্কলিত ব্যয়	২৯০২০.২৯ লক্ষ টাকা
মেয়াদকাল	জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫

ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট: ১৯৮৯.২৫
জিওবি: ১৯৮৯.২৫
নিজস্ব অর্থ:

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-১	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	-	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	(জিওবি)	৮.০০	জুলাই, ২০২৪	-	জুন, ২০২৫
পণ্য-২	স্টেশনারী, বিবিধ ও অন্যান্য	-	থোক	OTM	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.৭৫	জুলাই, ২০২৪	-	জুন, ২০২৫
পণ্য-৩	ফার্নিচার	-	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	(জিওবি)	২.০০	জুলাই, ২০২৪	-	জুন, ২০২৫
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							১৭.৭৫			

R

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সেবা-১	মাস্টার্স	জন	৩২	*এসএসএস/ জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬০০.০০	-	-	-
সেবা-২	সিনিয়র সচিব/সচিবগণের সপ্তাহব্যাপী রিফ্রেশার কোর্সে প্রশিক্ষণ	জন	১০	*এসএসএস/ জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০০.০০	জুলাই, ২০২৪	-	জুন, ২০২৫
সেবা-২	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের/ প্রশিক্ষণ	জন	১০	*এসএসএস/ জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	জুলাই, ২০২৪	-	জুন, ২০২৫
সেবা-৩	দেশে বিদেশে সুপারভিশন ও মনিটরিং	জন	১৪	*এসএসএস/ জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮০.০০	জুলাই, ২০২৪	-	জুন, ২০২৫
সেবা-৪	ফিডব্যাক সেমিনার/ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	২ টি	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	-	-	-
সেবা-৫	জনবল ব্যয় (প্রেষণ ও আউটসোর্সিং)	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	-	-	-

*এসএসএস (Single Source Selection)



সেবা-৬	অফিস ব্যয় (সম্মানী ও অন্যান্য)	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	-	-	-	
সেবা-৭	আইএমইডির মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সমাপ্তি প্রতিবেদন ও অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	-	-	-	
সেবা-৮	ছালানী ও গ্যাস	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৫	-	-	-	
সেবার মোট ক্রয়মূল্য=							১১৭১.৫০				
সর্বমোট ক্রয় (পন্য+সেবা)=							১১৮৯.২৫				

Multana
24/09/2028

আব্দুল হক
সরকারী প্রকল্প পরিচালক
"বিসিএল ব্যাটার কর্তৃক জৈবের সঞ্চয়ন ও স্থায়ী মাধ্যমে
সরকারকে পরিশোধীকরণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প
ও
উপসচিব (পরিকল্পনা-২ শাখা)
জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়