

-৬৬

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
সভার, ঢাকা
www.bpatc.org.bd

স্মারক নম্বর-০৫.০১.২৬৭২.২৪৮.০৭.০২০.১৭.৮৪


তারিখ: ০৮.০৭.২০২১ খ্রি.

বিষয়: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়নে লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত।
সূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা-৩ শাখা হতে প্রাপ্ত ২৯ জুলাই ২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.২৮২.০৩২.০০২.০০০.০০০.০০০.০০০ নং
ইউ.ও.নোট নং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়নে লক্ষ্যে 'বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের কার্যকর অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি-১: ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা।

সংযুক্তি-২: প্রকল্পের ০৮.০৭.২০২১ খ্রি. তারিখে PIC সভা অনুষ্ঠিত হয়। PSC সভা খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে।



মোঃ মোফাজ্জল হোসেন

প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প পরিচালনা)

বিপিএটিসি, ঢাকা

ই মেইল: bpatc@bpatc.org.bd

সচিব

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃ:আ: যুগ্মসচিব, শৃঙ্খলা-১]

স্মারক নম্বর-০৫.০১.২৬৭২.২৪৮.০৭.০২০.১৭.

তারিখ: ০৮.০৭.২০২১ খ্রি.

অনুলিপিঅবগতি ও কার্যার্থে/সদয় অবগতি :

১. এমডিএস (প্রকল্প), বিপিএটিসি, সভার, ঢাকা;
২. পিএসটি রেকর্ডর (রেকর্ডর মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বিপিএটিসি, সভার, ঢাকা;
৩. সংশ্লিষ্ট নথি;

সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

এনটিটির নাম ও কোড

প্রকল্পের নাম ও কোড

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)	
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)	১০৭০১০১
বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধন)	২২৩০১৪৫০০

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোটঃ ১২০৭৬০.৮০

জিওবিঃ ১২০৭৬০.৮০

নিজস্ব অর্থঃ ০.০০

ক্র.সং.	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ
								দরপত্র আহবান	চুক্তির স্বাক্ষর	
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	যানবাহন ভাড়া	সংখ্যা	২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩০.০০	০৪.০৯.২০২১	২১.০৯.২০২১	৩০.০৬.২০২৩
বিপত্র										
৫	মেডিকেল সেন্টারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	১৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭.৯৫	০৫.০৯.২০২১	০৫.১০.২০২১	৩০.০১.২০২২
৬	মেডিকেল সেন্টারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	২১৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৬.৬৭	০৫.০৯.২০২১	০৫.১০.২০২১	৩০.০১.২০২২
৭	মেডিকেল সেন্টারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ/ ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.৬০	০৫.০৯.২০২১	০৫.১০.২০২১	৩০.০১.২০২২
১৬	অফিস রুমের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৫০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭৫.২০	০৭.০১.২০২২	০১.০৩.২০২২	৩০.০৫.২০২৩
১৭	অভ্যর্থনা কক্ষের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৩১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৯.০৯	০৭.০১.২০২২	০১.০৩.২০২২	৩০.০৫.২০২৩
১৮	ব্রাউটি কন্যা, কনফি কন্যা এবং লোক সইড দাউঞ্জ এর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	থোক	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৮.৬০	০৭.০১.২০২২	০১.০৩.২০২২	৩০.০৫.২০২৩
১৯	ডক্টর'স অফিস রুমের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	১০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩.২০	০৭.০১.২০২২	০১.০৩.২০২২	৩০.০৫.২০২৩
২০	বিপিএটিসি কাছের বিদ্যুৎ উন্নয়নকল্পের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	থোক	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০৯.০০	০৫.১১.২০২১	০৫.১১.২০২১	৩০.১২.২০২১
২১	স্টেশনের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৩০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২০.৬০	০৭.০১.২০২২	০১.০৩.২০২২	৩০.০৫.২০২৩
২২	ক্রামটিয়ার জন্য আসবাবপত্র ক্রয় (বস্তু খুঁটি)	সংখ্যা	১৩৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮১০.০০	০৭.০১.২০২২	০১.১১.২০২১	৩০.০৩.২০২২

কেজ ং	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ
								দরপত্র আহবান	চুক্তির স্বাক্ষর	
৩০	আসবাবপত্র ক্রয় (বেড সাইড টেবিল)	সংখ্যা	১৩৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬২.০০	০৭.০৯.২০২১	০১.১১.২০২১	৩০.০৬.২০২২
৩৪	আসবাবপত্র ক্রয় (পড়ার টেবিল)	সংখ্যা	১৩৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০৫.০০	০৭.০৯.২০২১	০১.১১.২০২১	৩০.০৬.২০২২
৩৫	আসবাবপত্র ক্রয় (হাতলওয়ালা চেয়ার)	সংখ্যা	১৩৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬২.০০	০৭.০৯.২০২১	০১.১১.২০২১	৩০.০৬.২০২২
৩৬	এক সিটের সেগুন কাঠের সোফা	সংখ্যা	২৭০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৮৬.০০	০৭.০৯.২০২১	০১.১১.২০২১	৩০.০৬.২০২২
৩৭	ডরমিটরির জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	১৩৫০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৪৩.৮৮	০৭.০৯.২০২১	০১.১১.২০২১	৩০.০৬.২০২২
৩৮	ডরমিটরির টিভি রুমের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৭০৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৮.৪০	০৭.০৯.২০২১	০১.১১.২০২১	৩০.০৬.২০২২
৩৮	ডরমিটরির ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	১৩৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৯.৭৫	০৭.০৯.২০২১	০১.১১.২০২১	৩০.০৬.২০২২
৬১	মেডিকেল সেন্টারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	০১.০১.২০২২	০১.০৩.২০২২	৩০.১১.২০২২
৬২	মেডিকেল সেন্টারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮.৫৫	০১.০১.২০২২	০১.০৩.২০২২	৩০.১১.২০২২
৬৩	মেডিকেল সেন্টারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	১৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭.৫০	০১.০১.২০২২	০১.০৩.২০২২	৩০.১১.২০২২
৬৫	বিপিএটিসি লাইব্রেরি এর জন্য এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম ক্রয়	সংখ্যা	২০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০.০০	০৫.০৯.২০২১	০৫.১০.২০২১	৩০.১২.২০২১
৬৬	বিপিএটিসি লাইব্রেরির এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ত এবং ওয়ারিং ও ইনস্টলেশন	থোক	থোক	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	০৫.০৯.২০২১	০৫.১০.২০২১	৩০.১২.২০২১
৬৭	প্রকল্প দপ্তরের জন্য এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম	সংখ্যা	২	আরএফকিউ/ ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.০০	০৫.০৯.২০২১	০৫.১০.২০২১	৩০.১২.২০২১
৭৩	নেটওয়ার্কিং এন্ড ওয়াইফাই	থোক	থোক	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১৫৩০.০০	০১.০১.২০২১	০১.০৪.২০২২	৩০.০৯.২০২৩
৭৪	নেটওয়ার্কিং এন্ড ওয়াইফাই	থোক	থোক	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭০০.০০	০১.০১.২০২২	০১.০৪.২০২২	৩০.০৯.২০২৩
৭৫	৪০জি ব্যান্ডব্রডব্যান্ড ফাইবার ব্যান্ডব্যান্ড	সংখ্যা	৩২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৫.০০	০১.০১.২০২১	০১.০৪.২০২২	৩০.০৯.২০২৩
৭৯	প্রকল্প দপ্তরের জন্য পলকার ফটোকপিয়ার ক্রয়	সংখ্যা	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	০৪.০৯.২০২১	১১.১০.২০২১	৩১.১১.২০২১
৮০	প্রকল্প দপ্তরের জন্য সার্ভার মিনিটায়ার ক্রয়	সংখ্যা	১	আরএফকিউ/ ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.০০	০৪.০৯.২০২১	১১.১০.২০২১	৩১.১১.২০২১

৬০/৭/২০২৩

(মোঃ মোফাজ্জল হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক (হুম সচিব)
বিপিএটিসি লাইব্রেরি সচিবালয়
কম্পিউটার সচিবালয়