


সংযোজনী-৩(ক)
সূত্র: পিপিআর ২০০৮-এর বিধি-১৬ (৪)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ		: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়						প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়		
বাস্তবায়নকারী সংস্থা		গণপূর্ত অধিদপ্তর						মোট:	৪২১৭.১৬	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড		: নির্বাহী প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।						জিওবি:	৪২১৭.১৬	
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড		কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ।						নিম্ন অর্থ:	—	
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পন্থ-০২ (G-2)	কম্পিউটার সামগ্রী পিডব্লিউডি ফিল্ড অফিস/সিভিল ও ই/এম), আর্কিটেক্ট ও প্রক্ট অফিসের জন্য	সংখ্যা	৩	ডিপিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩.০০	প্রকল্পের সম্পূর্ণ মেয়াদকালীন		
পন্থ-০৩ (G-3)	টেকনরী সামগ্রী (পিডব্লিউডি,ডিওএ)	বোঝ		ডিপিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৫.০০	প্রকল্পের সম্পূর্ণ মেয়াদকালীন		
ক্রমকৃত পণ্যের মোট মূল্য =							৮.০০			

* ডি ও এফপি= ডেলিভারি অফ ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার


(স্বঃ নূরুল হোসেন হাফিজ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ
এবং
প্রকল্প পরিচালক
কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

সংস্করণ-৩(খ)
সূত্র: পিপিআর ২০০৮-০৯ খিই-১৬ (৪)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

স্বত্বাধার/বিভাগ		জনপ্রশাসন মহাপালয়					প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়			
বাস্তবায়নকারী সংস্থা		পদপূর্ত জমিদপ্তর					মোট:	৪২১৭.১৬		
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড		: নির্বাহী প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া পদপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।					জিওবি:	৪২১৭.১৬		
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড		কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ।					নিজস্ব অর্থ :	---		
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তকালিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কাজ (W-৩)	আরবরিকানকার/ ল্যান্ডসেপিং		থোক	ওটিএম	ডিওএকপি		২০.০০	১/৮/২০২৪	১/৯/২০২৪	৩০/১২/২০২৪
কাজ (W-৬)	ইতিপেডেট গ্রাফা		থোক	ওটিএম	ডিওএকপি		২৫.০০	১/৮/২০২৪	১/৯/২০২৪	৩০/১২/২০২৪
কাজ (W-৭)	স্যানিটরিং ডায়াল		থোক	ওটিএম	ডিওএকপি		৩.০০	২৫/৬/২০২৪	১/৮/২০২৪	৩০/১১/২০২৪
কাজ (W-৮)	বাগানের মধ্যে কুমড়াভূমির পানির ফোয়ারা স্থাপন	ঘ.মি	১১৯.৯৫	ওটিএম	ডিওএকপি		৩০.০০	২৫/৬/২০২৪	১/৮/২০২৪	৩০/১১/২০২৪
কাজ (W-৯)	বিদ্যমান সার্কিট হাউজ ডাঙ্গা এবং অপসারণ		থোক	ওটিএম	ডিওএকপি		৫.০০	১৮/০৩/২০২৪	১/৮/২০২৪	১৫/০৯/২০২৪
মোট কাজের মূল্যমান =							৮৩.০০			

* ১৩ ও ১৪ নং প্রকল্প = ডেপিসেশন অফ কাইন্যাট্রিয়াল পাতার


২৪/১০/২০২৪

(মোঃ নুরুল হোসেন হোসেন)

নির্বাহী প্রকৌশলী

কুষ্টিয়া পদপূর্ত বিভাগ

এবং

প্রকল্প পরিচালক

কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প