

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
'বিপিএটিসি'র কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প  
সাভার, ঢাকা  
[www.bpatc.org.bd](http://www.bpatc.org.bd)


স্মারক নম্বর-০৫.০১.০০০০.২৪৭.০৫.০৪২.১৭.১০৬

১২ কার্তিক ১৪২৮  
তারিখঃ-----  
২৮ অক্টোবর ২০২১

**বিষয়ঃ বিপিএটিসি'র কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ও  
ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে বিপিএটিসি'র কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অনকূলে চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিতে ৬২৮.০০ (ছয় কোটি আটশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ আছে। এডিপি বরাদ্দের আলোকে চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রভুতকৃত কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা



(সৈয়দ মিজানুর রহমান এনডিসি)  
এমডিএস (প্রকল্প ও উন্নয়ন)

ও

প্রকল্প পরিচালক

ফোন: ২২৪৪৪৬৬১১

ই-মেইল: [cecbpatc@gmail.com](mailto:cecbpatc@gmail.com)

সিনিয়র সচিব  
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়  
ঢাকা  
[দৃঃআঃ উপসচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়]

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
বিপিএটিসি'র কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন প্রকল্প  
সাতার, ঢাকা

Yearly Target, ADP: 2021-2022

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

Code
224001200

- A1. a) Project Title : Capacity Enhancement of the Core Courses of BPATC  
b) Ministry : Ministry of Public Administration  
c) Agency : Bangladesh Public Administration Training Centre(BPATC) Savar, Dhaka
- A.2 Quarterly Physical and Financial Target:

SL No	Name of the Component	Total Target				First Quarter Target				Second Quarter Target				Third Quarter Target				Fourth Quarter Target				Remarks
		Physical		Financial		Physical		Financial		Physical		Financial		Physical		Financial		Physical		Financial		
		Unit	Qty			Qty	%	Qty	%	Qty	%	Qty	%	Qty	%	Qty	%	Qty	%	Qty	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	(A) Revenue Component																					
1	Foreign Short Courses	Person	15	165.00	0	0.00	0.00	15	100	165.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2	Study Visit	Person	5	32.00	0	0.00	0.00	5	10	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Organizing Joint Training Programme ( 12 Person Short Course & 3 Person Monitoring Visit)	Person	15	68.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	15	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7	Transport cost	month	12	16.00	3	25.00	0.00	3	25.00	8.00	3	25.00	4.00	3	25.00	4.00	3	25.00				
8	Salary and Allowances for PIO Personnel	month	12	9.00	3	0.00	0.00	3	0.00	4.50	3	0.00	2.25	3	0.00	2.25	3	0.00				
9	Expenses of PIO Office	month	12	8.00	3	0.00	0.00	3	0.00	2.00	3	0.00	3.00	3	0.00	3.00	3	0.00				
	(A) Sub-total =			298.00			0.00			211.50			77.25			9.25						
	(B) Capital Component																					
12	Establishment of e-learning Platform	no.	1	60.00			0.00		0.00	0.00	1	25	0.00	1	75.00	60.00						
13	Modernization of Two Class Rooms and 1 Dining Room	no.	2	129.00			0.00		0.00	0.00	2	100	129.00	0	0.00	0.00						

*Signature*  
28.10.21  
স্বাক্ষরিত  
স্বাক্ষরিত  
স্বাক্ষরিত

(Amount in Lakh Taka)

SL No	Name of the Component	Total Target		First Quarter Target		Second Quarter Target		Third Quarter Target		Fourth Quarter Target		Remarks					
		Physical		Financial		Physical		Financial		Physical			Financial				
		Unit	Qty	Qty	%	Qty	%	Qty	%	Qty	%		Qty	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	Establishment of Civil Service Museum	no.	1	81.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0	25.00	20.00	0	75.00	61.00	
17	Eshtablishment of Knowledge Repository	no.	1	60.00		0.00	0.00		0.00	0.00	1	10.00	0.00	1	90.00	60.00	
	(B) Sub-tota =			330.00		0.00	0.00		0.00	0.00			149.00			181.00	
	Grand Total (a+b) =			628.00		0.00	0.00		211.50				226.25			190.25	


*(Signature)*  
28.10.21

(Syed Mizanur Rahman <sup>MSc</sup>)  
MDS (Project & Development)  
&  
Project Director

## PROCUREMENT PLAN FOR FY: 2021-2022

Ministry / Division : Ministry of Public Administration  
 Agency : Bangladesh Public Administration Training Centre  
 Procuring Entity Name & Code : Project Director  
 Project / Programme Name & Code : Capacity Enhancement of the Core courses of BPATC Code :224001200  
 (বিপিএটিসির কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প)


Package No.	Description of Procurement Package as per DPP/TPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
								Invitation for tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
GD 7	Interior Decoration & Furniture for 2 Class Rooms	Ls.	1	OTM	PD	DRGA-CF (GoB)	79.00	14-11-21	02-10-2021	30-01-2022
GD 9	Air Cooler for Civil Service Museum	Ls	Ls	OTM	PD	do	20.00	14-11-21	02-10-2021	30-01-2022
GD 10	Furniture for Civil Service Museum	1	68	OTM	PD	do	30.00	14-11-21	02-10-2021	30-01-2022
GD 11	Computer & Equipment for Civil Service Museum	Ls	7	OTM	PD	do	8.75	14-11-21	02-10-2021	30-01-2022
GD 12	Document Purchase and Others for Civil Service Museum	Ls	7	OTM	PD	do	22.80	14-11-21	02-10-2021	30-01-2022
<b>Total =</b>							<b>160.88</b>			

  
 সৈয়দ মিজানুর রহমান এনজিসি  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বিপিএটিসির কোর কোর্সসমূহের  
 সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প  
 বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

**PROCUREMENT PLAN FOR FY: 2021-2022**

Ministry / Division : Ministry of Public Administration  
 Agency : Bangladesh Public Administration Training Centre  
 Procuring Entity Name & Code : Project Director  
 Project / Programme Name & Code : Capacity Enhancement of the Core courses of BPATC Code :224001200  
 (বিপিএটিসির কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ)

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP/TPP	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates			
								Invitation for EOI	Issue of RFP	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SD6	Consultancy (E-Learning Platform)	1	1	QCBS	do	DRGA-CF	60.00	Done	04 November 2021	25 December 2021	30th April 2022
SD4	Consultancy (Knowledge Repository)	1	1	QCBS	do	DRGA-CF	50.00	Done	14 November 2021	03 January 2022	30th May 2022
Total Value of Services Procurement =							122.00				

  
 সৈয়দ মিজানুর রহমান এনজিসি  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বিপিএটিসির কোর কোর্সসমূহের  
 সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প  
 বিপিএটিসি, সাতার, ঢাকা।