

সংযোজনী-৩(ক)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন অনুবিভাগজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ,
প্রকল্প পরিচালক
বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ] (য় পর্যায়২)স্ট্রেনদেনিং গভর্নমেন্ট থ্রু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দি বিসিএস ক্যাডার অফিসিয়ালস[(য় পর্যায়২) (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট : ২৯০২০.২৯
জিওবি : ২৯০২০.২৯
নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য১-	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	-	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	(জিওবি)	৩৫.০০	নভেম্বর ২০১৯		জুন ২০২০
পণ্য২-	স্টেশনারীবিবিধ ও অন্যান্য ,	-	থোক	OTM	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৯.৬০	নভেম্বর ২০১৯		জুন ২০২০
পণ্য৩-	ফার্নিচার	সংখ্যা	২৫	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	(জিওবি)	৮.০০	নভেম্বর ২০১৯		জুন ২০২০
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৮২.৬০			

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	
উন্নয়ন অনুবিভাগজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ,	
প্রকল্প পরিচালক	
বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ] (য় পর্যায়২)স্ট্রেনদেনিং গভর্নমেন্ট থ্রু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দি বিসিএস ক্যাডার অফিসিয়ালস[(য় পর্যায়২) (১ম সংশোধিত)	

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট : ২৯০২০.২৯
জিওবি : ২৯০২০.২৯
নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনে র শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			প্রযোজ্য নয়								
	পূর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য										



উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড


জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন অনুবিভাগজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ,
প্রকল্প পরিচালক
বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ] (য় পর্যায়২)স্ট্রেনদেনিং গভর্নমেন্ট থ্রু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দি বিসিএস ক্যাডার অফিসিয়ালস[(য় পর্যায়২) (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট : ২৯০২০.২৯
জিওবি : ২৯০২০.২৯
নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেবা-১	মাস্টার্স	জন	১০৫ ১৮০	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৬৭৫.০০ ৯০০০.০০	সম্পাদিত হয়েছে			
সেবা-২	পিএইচডি	জন	১৪	এসএসএস / জিজি-টু-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৮০০.০০	-	-	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২
সেবা-৩	সিনিয়র সচিবসচিবগণের / রিফ্রেশার্স কোর্স	জন	১৮ ৪৫	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০১.৬৮ ৬৭৫.০০	সম্পাদিত হয়েছে			
								-	-	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনে র শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেবা-৪	অতিরিক্ত সচিবগণের ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	জন	৯৪ ১৫০	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২০.০০ ১৮০০.০০	সম্পাদিত হয়েছে			
সেবা-৫	মুগ্ধসচিবগণের ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	জন	১৯৯ ৩০০	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩২৭.৯২ ২৭০০.০০	সম্পাদিত হয়েছে			
সেবা-৬	উপসচিবগণের ৩০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	জন	১৯৪ ৩০০	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৮২.৫২ ২৪০০.০০	সম্পাদিত হয়েছে			
সেবা-৭	উপসচিবগণের ৩০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ		৬০	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৪০.০০	-	-	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২
সেবা-৮	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের/ প্রশিক্ষণ	জন	১০ ৩০	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪২.১৪ ১৪০.০০	সম্পাদিত হয়েছে			
সেবা-৯	ফিডব্যাক সেমিনার ওয়ার্কশপ/	সংখ্যা	২ টি ৬ টি	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬.০০ ৪৫.০০	সম্পাদিত হয়েছে			
সেবা-১০	জনবল ব্যয় প্রেষণ ও) (আউটসোর্সিং	জন	১০ জন ১২	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬.৩০ ৭৫.০০	সম্পাদিত হয়েছে			
সেবা-১১	অফিস ব্যয় সম্মানী এবং) (অন্যান্য	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.৬৬ ৪৫.০০	সম্পাদিত হয়েছে			
সেবা-১২	আইএমইডির মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমাপ্তি প্রতিবেদন, ও অন্যান্য ব্যয়	-	-	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	-	-	-	-
সেবা-১৩	জ্বালানী ও গ্যাস	-	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.২৬ ২৪.০০	সম্পাদিত হয়েছে			

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনে র শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেবা১-৪	দেশে বিদেশে সুপারভিশন ও মনিটরিং	সংখ্যা	৩০ টি	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৪.২১	সম্পাদিত হয়েছে			
							২২৫.০০	-	-	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২
	সেবার মোট ক্রয়মূল্য						২৮৪৬২.৬৯				


২৮.০৭
২০২১
মোহাঃ রফিকুল ইসলাম
 উপসচিব
 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার