


বাংলাদেশের ৩৩টি জেলার সার্কিট হাউজ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও এ লিফট সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা

মাসের নাম	জুন ২০২৩	অক্টোবর-২০২১	নভেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	জানুয়ারী-২০২২	ফেব্রুয়ারী-২০২২	মার্চ-২০২২	এপ্রিল-২০২২	মে-২০২২	জুন-২০২২	জুলাই-২০২২	আগস্ট-২০২২	সেপ্টেম্বর-২০২২	অক্টোবর-২০২২	নভেম্বর-২০২২	ডিসেম্বর-২০২২	জানুয়ারী-২০২৩	ফেব্রুয়ারী-২০২৩	মার্চ-২০২৩	এপ্রিল ২০২৩	মে-২০২৩	জুন-২০২৩	
মাটি পরীক্ষা, ডিজাইন এবং দরপত্র সংক্রান্ত																							
পূর্ত কাজ																							
ইলেক্ট্রো ম্যাকানিকাল কাজ																							
ফিনিশিং কাজ																							


 (মো: খালেদ হুসাইন) 22
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 গণপূর্ত প্রকল্প সার্কিট-১, ঢাকা।