

সংযোজনী-৩(ক)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	
উন্নয়ন অনুবিভাগজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ,	
প্রকল্প পরিচালক	
বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট : ২৭৫৫৭.০০
জিওবি : ২৭৫৫৭.০০
নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য১-	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	-	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	(জিওবি)	১৫.০০	জানু'২২	-	ডিসেম্বর, ২০২৫
পণ্য২-	স্টেশনারী, বিবিধ ও অন্যান্য	-	থোক	OTM	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	জানু'২২	-	ডিসেম্বর, ২০২৫
পণ্য৩-	ফার্নিচার	সংখ্যা	২৫	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	(জিওবি)	৩.০০	জানু'২২	-	ডিসেম্বর, ২০২৫
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৪৮.০০			

সংযোজনী-৩(খ)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	
উন্নয়ন অনুবিভাগজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ,	
প্রকল্প পরিচালক	
বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট : ২৭৬১৭.০০
জিওবি : ২৭৬১৭.০০
নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			প্রযোজ্য নয়								
	পূর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য										

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	
উন্নয়ন অনুবিভাগজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ,	
প্রকল্প পরিচালক	
বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট : ২৭৬১৭.০০
জিওবি : ২৭৬১৭.০০
নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেবা-১	মাস্টার্স	জন	১৮০	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯০০০.০০	-	-	জানু'২২	ডিসে'২৫
সেবা-২	পিএইচডি	জন	৪৫	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯০০০.০০	-	-	জানু'২২	ডিসে'২৫
সেবা-৩	সিনিয়র সচিব/সচিবগণের সপ্তাহব্যাপী রিফ্রেশার কোর্সে প্রশিক্ষণ	জন	৪৫	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭৫.০০	-	-	জানু'২২	ডিসে'২৫
সেবা-৪	অতিরিক্ত সচিবগণের ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	জন	১৮০	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২১৭৫.০০	-	-	জানু'২২	ডিসে'২৫
সেবা-৫	যুগ্মসচিবগণের ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	জন	৩০০	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৭৩০.০০	-	-	জানু'২২	ডিসে'২৫

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেবা-৬	উপসচিবগণের ২১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	জন	৩০০	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৪৩০.০০	-	-	জানু'২২	ডিসে'২৫
সেবা-৭	উপসচিবগণের এক্সিকিউটিভ প্রোগ্রাম	জন	৬০	এসএসএস / জি-টু-জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৪০.০০	-	-	জানু'২২	ডিসে'২৫
সেবা-৮	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের/ প্রশিক্ষণ	জন	৩০	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২৫.০০	-	-	জানু'২২	ডিসে'২৫
সেবা-৯	ফিডব্যাক সেমিনার/ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৬ টি	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০.০০	-	-	-	-
সেবা-১০	জনবল ব্যয় (প্রেষণ ও আউটসোর্সিং)	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯০.০০	-	-	জানু'২২	ডিসে'২৫
সেবা-১১	অফিস ব্যয় (সম্মানী ও অন্যান্য)	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯০.০০	-	-	-	-
সেবা-১২	আইএমইডির মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমাপ্তি প্রতিবেদন, ও অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	-	-	-	-
সেবা-১৩	জ্বালানী ও গ্যাস	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৪.০০	-	-	-	-
সেবা-১৪	দেশে বিদেশে সুপারভিশন ও মনিটরিং	জন	৩০	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২৫.০০	-	-	জানু'২২	ডিসে'২৫
	সেবার মোট ক্রয়মূল্য						২৭৫৬৯.০০				