

মন্ত্রনালয়ের নামঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়।

প্রকল্পের নাম/ কাজের নামঃ বাংলাদেশের ৩৩টি জেলার সার্কিট হাউজ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও এ লিফট সংযোজন শীর্ষক প্রকল্প।

ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	জেলার নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্মাদনের তারিখ
১	W-২.	ফরিদপুর	ব:মি:	৬১.১৬	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৭৮.০২	NOA	NOA প্রদান করা হয়েছে।	
		রাজবাড়ী	ব:মি:	৪৮.৯৪							
২	W-৩.	গাজীপুর	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৭২.৩৪	NOA	NOA প্রদান করা হয়েছে।	
		মানিকগঞ্জ	ব:মি:	৪৮.৯৪							
৩	W-৫.	যুগ্মগঞ্জ	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১০৮.৫১	০১/০৯/২০২২	০১/০৯/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
		নারায়নগঞ্জ	ব:মি:	৪৮.৯৪							
৪	W-৬.	নরসিংদী	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১০৮.৫১	NOA	NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
		কিশোরগঞ্জ	ব:মি:	৪৮.৯৪							
৫	W-৭.	ময়মনসিংহ	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৩৬.১৭	NOA	NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
		নেত্রকোনা	ব:মি:	৪৮.৯৪							
৬	W-৮.	শেরপুর	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৭২.৩৪	NOA	NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
		বান্দরবান	ব:মি:	৪৮.৯৪							
৭	W-৯.	খাগড়াছড়ি	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৭২.৩৪	০১/০৮/২০২২	০১/১০/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
		ফেনী	ব:মি:	৪৮.৯৪							
৮	W-১০.	নোয়াখালী	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৩৬.১৭	NOA	NOA প্রদান করা হয়েছে।	
		বালকাঠি	ব:মি:	৪৮.৯৪							
৯	W-১১.	জয়পুরহাট	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৩৬.১৭	NOA	NOA প্রদান করা হয়েছে।	
		নওগাঁ	ব:মি:	৪৮.৯৪							
১০	W-১২.	নাটোর	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১০৮.৫১	০১/০৭/২০২২	০১/০৯/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
		পাবনা	ব:মি:	৪৮.৯৪							
১১	W-১৩.	সিরাজগঞ্জ	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১০৮.৫১	NOA	NOA প্রদান করা হয়েছে।	
		গাইবান্ধা	ব:মি:	৪৮.৯৪							
১২	W-১৪.	কুড়িগ্রাম	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১০৮.৫১	NOA	NOA প্রদান করা হয়েছে।	
		লালমনিরহাট	ব:মি:	৪৮.৯৪							
১৩	W-১৫.	পঞ্চগড়	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১৮০.৮৫	NOA	NOA প্রদান করা হয়েছে।	
		দিনাজপুর	ব:মি:	৪৮.৯৪							
		নীলফামারী	ব:মি:	৪৮.৯৪							
		ঠাকুরগাঁও	ব:মি:	৪৮.৯৪							
		জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	ব:মি:	৪৮.৯৪							

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	জেনার নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্মাদনের তারিখ
১৪	W-১৬	চুয়াডাঙ্গা যশোর কিনাইদহ মেহেরপুর	ব:মি: ব:মি: ব:মি: ব:মি:	৪৮.৯৪ ৪৮.৯৪ ৪৮.৯৪ ৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১৪৪.৬৯	০১/০৭/২০২২	০১/০৯/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
১৫	W-১৭	সুনামগঞ্জ	ব:মি:	৪৮.৯৪	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৩৬.১৭	NOA প্রদান করা হয়েছে।		


 মোঃ খালেদ হোসেন
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা

মন্ত্রনালয়ের নামঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়।

প্রকল্পের নাম/ কাজের নামঃ বাংলাদেশের ৩৩টি জেলার সার্কিট হাউজ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও এ লিফট সংযোজন শীর্ষক প্রকল্প।

ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	জেলার নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্মাদনের তারিখ
১	G-২,	ফরিদপুর	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৭৮.০২	NOA	NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
		রাজবাড়ী	সেট	১							
২	G-৩,	গাজীপুর	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৭২.৩৪		NOA প্রদান করা হয়েছে।	
		মানিকগঞ্জ	সেট	১							
৩	G-৫,	মুন্সীগঞ্জ	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১০৮.৫১		NOA প্রদান করা হয়েছে।	
		নারায়নগঞ্জ	সেট	১							
৪	G-৬,	কিশোরগঞ্জ	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১০৮.৫১		NOA প্রদান করা হয়েছে।	
		ময়মনসিংহ	সেট	১							
৫	G-৭,	শেরপুর	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৩৬.১৭	০১/০৭/২০২২	০১/০৯/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
		বাবুগঞ্জ	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৭২.৩৪		NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
৬	G-৮,	খাগড়াছড়ি	সেট	১							
		ফেনী	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৭২.৩৪		NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
৭	G-৯,	নোয়াখালী	সেট	১							
		ঝালকাঠি	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৩৬.১৭	০১/০৭/২০২২	০১/০৯/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
৮	G-১০,	জয়পুরহাট	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৩৬.১৭		NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
		নওগাঁ	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৩৬.১৭		NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
৯	G-১১,	নাটোর	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১০৮.৫১	০১/০৭/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
		পাবনা	সেট	১							
১০	G-১২,	সিরাজগঞ্জ	সেট	১							
		গাইবান্ধা	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১০৮.৫১	০১/০৭/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
১১	G-১৩,	কুড়িগ্রাম	সেট	১							
		লালমনিরহাট	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১০৮.৫১		NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
১২	G-১৪,	পঞ্চগড়	সেট	১							
		দিনাজপুর	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১০৮.৫১	০১/০৭/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
১৩	G-১৫,	নীলফামারী	সেট	১							
		ঠাকুরগাঁও	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১৮০.৮৫		NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
		জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	সেট	১							

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	জেলার নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্মাদনের তারিখ
১৪	G-১৬.	চুয়াডাঙ্গা যশোর বিনাইদহ মোহেরপুর	সেট সেট সেট সেট	১ ১ ১ ১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	১৪৪.৬৯	০২/০৭/২০২২	০৩/০৮/২০২২	০৩/০৬/২০২৩
১৫	G-১৭.	সুনামগঞ্জ	সেট	১	ওটিএম	অ: প্র:প্র:	জিওবি	৩৬.১৭	NOA প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।		


 মোঃ খালেদ হোসেন
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা