


মুদ্রাণ/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ক্রয়কারী এনপিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প (২৪ সংশোধিত)

Annual Procurement Plan For 2022-2023 (Goods)


প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	সর জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত	ওপের স্তর	প্রকল্পের বর (সকল টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রথম যোগা ক্রয়কাল (প্রথম ক্রয়কাল)	দ্বিতীয় ক্রয়কাল	তৃতীয় ক্রয়কাল	চতুর্থ ক্রয়কাল সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পণ্য-০১	আসবাবপত্র-১ (টেবিল, চেয়ার, ডিজিটাল চেয়ার, সোফা, সেক্টার টেবিল, কর্ণার টেবিল, ইত্যাদি)	লট	১	OTM	DOFP	ডিওবি	২২০.৪৪	-	২১/০৮/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৫/১২/২০২২
পণ্য-০২	আসবাবপত্র-২ (আলমির, ফাইল কেবিনেট, ইঞ্জি চেয়ার, ওয়েটিং চেয়ার, খাবার টেবিল, খাট, রিডিং টেবিল ও চেয়ার, সেক্টার রেক ইত্যাদি)	লট	১	OTM	DOFP	ডিওবি	১৭০.২৭	-	২১/০৮/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৫/১২/২০২২
পণ্য-০৩	অফিস সরঞ্জামাদি (বাক্সবন্ধুর ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি, বেয়াল ঘড়ি (মনোগ্রামসহ), Carrying Trolley, Hand Pallet Trolley ইত্যাদি)	লট	১	OTM	DOFP	ডিওবি	১০০.০০	-	২১/০৮/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৫/১২/২০২২
পণ্য-০৪	কম্পিউটার এবং যন্ত্রপাতি (All in One PC: Core i5 & Core i7, Laptops: Core i5 & Core i7, ইত্যাদি)	লট	১	OTM	DOFP	জিওবি	১০৫.১০	-	২১/০৮/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৫/১২/২০২২
পণ্য-০৫	কম্পিউটার এবং যন্ত্রপাতি (All in One PC: Heavy Duty, Multi-Function Printer: Color & B&W, A3 Scanner with Duplex ADF, Server ইত্যাদি)	লট	১	OTM	DOFP	জিওবি	৮৩৭.০০	-	২১/০৮/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৫/১২/২০২২
পণ্য-০৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (টেলিভিশন: ৪৩"/৫৫"/৬৫", ফ্রিজ/ফ্রিয়ার, Freeze, Deep freeze, Microwave Oven, Language lab equipment, হেভি ডিউটি ওয়্যাসিং গ্লাস তাইং মেশিন, অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, ইত্যাদি)	লট	১	OTM	DOFP	জিওবি	২৮১.০২	-	২৩/০৮/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৮/১২/২০২২
পণ্য-০৭	মোটরযান ক্রয়: জীপ, মাইক্রোবাস, মিনি বাস, গ্র্যাঙ্গুলেট ও পিক- আপ ভ্যান ইত্যাদি	লট	১	DPM	DOFP	জিওবি	৬৮৯.০৫	-	২৩/০৮/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৮/১২/২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনক্রম নং	মর্চের উৎস	প্রদর্শিত দর (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রকল্পের আরম্ভণি (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)	সমাপ্তি তারিখ	কৃতি তারিখ	কৃতি অনুমোদন সমাপ্তি তারিখ
পণ্য-০৮	Master Console, A3 Laminating Machines, Heavy Duty Paper Cutter Machine	লট	১	RFQ	DOFP	ভিত্তি	৪.৭৮	-	২০/০৮/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৮/১২/২০২২
পণ্য-০৯	Water Purifier	লট	১	RFQ	DOFP	ভিত্তি	১.০০	-	২০/০৮/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৮/১২/২০২২
পণ্য-১০	লাইব্রেরী (অটোমেটেড সুবিধাসহ)	লট	১	OTM	DOFP	ভিত্তি	০১.৮৮	-	২০/০৮/২০২২	০১/১০/২০২২	২০/১২/২০২২
পণ্য-১১	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা {অন্যান্য লন্ডি আইটেম (খোক)}	লট	১	OTM	DOFP	ভিত্তি	১১.২২	-	২০/০৮/২০২২	০১/১০/২০২২	২০/১২/২০২২
পণ্য-১২	বিদ্যমানপত্র: বেডসিট, বালিশ ইত্যাদি	লট	১	OTM	DOFP	ভিত্তি	১০.০০	-	২০/০৮/২০২২	০১/১০/২০২২	২০/১২/২০২২
পণ্য-১৩	অন্যান্য মনিহারি: বস্তাবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারী	লট	১	OTM	DOFP	ভিত্তি	১০২.৩৩	-	২০/০৮/২০২২	০১/১০/২০২২	২০/১২/২০২২
পণ্য-১৪	অন্যান্য মনিহারি: কুকারিজ সামগ্রী	লট	১	OTM	DOFP	ভিত্তি	৭০.০০	-	২০/০৮/২০২২	০১/১০/২০২২	২০/১২/২০২২
পণ্য-১৫	ক্রীড়া সামগ্রী	লট	১	OTM	DOFP	ভিত্তি	২২.১০	-	২০/০৮/২০২২	১০/১০/২০২২	২২/১২/২০২২
পণ্য-১৬	Policy Lab and Economic Data Analysis Centre	লট	১	OTM	DOFP	ভিত্তি	২২.০৮	-	২০/০৮/২০২২	১০/১০/২০২২	২২/১২/২০২২
পণ্য-১৭	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	লট	১	OTM	DOFP	ভিত্তি	১১০.০০	-	২০/০৮/২০২২	১০/১০/২০২২	২২/১২/২০২২
পণ্য-১৮	Medical Machinery	লট	১	OTM	DOFP	ভিত্তি	৬০.৬০	-	২০/০৮/২০২২	১০/১০/২০২২	২২/১২/২০২২
পণ্য-১৯	Cultural Equipment	লট	১	OTM	DOFP	ভিত্তি	২০.০০	-	২০/০৮/২০২২	১০/১০/২০২২	২২/১২/২০২২
পণ্য কাজের মোট ক্রয়মূল্য						টাকা	৫৪০৩.৭৬				


(মোঃ মুন্সির রহমান)

উপ-প্রকল্প পরিচালক

জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি
প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত) প্রকল্প


(মোহাম্মদ আব্দুল আশরাফ)


প্রকল্প পরিচালক


জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি
প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

সংস্করণ/বর্ষ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্করণ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ক্রমিক/এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)

Annual Procurement Plan for 2022-2023 (Service)

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	০২ অনুমোদনক্রম সংখ্যা	খরচের উৎস	প্রকল্পের ধরন (সেফ টাওয়ার)	সম্পর্কিত তারিখ			
								প্রকল্পের আরম্ভণি (প্রকল্পের আওতা)	সম্পন্ন তারিখ	সূত্র তারিখ	সূত্র অনুমোদন সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেবা-০১	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফোর্স কারিকুলাম ও অন্যান্য)	JOB	১	QCBS	DOFP	জিওবি	২০.০০	-	০২/০২/২০২২	০২/১০/২০২২	২১/১২/২০২২
সেবা-০২	Computer SoftWare	লট	১	OTM	DOFP	জিওবি	২০০.০০	-	০২/০২/২০২২	০২/১০/২০২২	২১/১২/২০২২
সেবা-০৩	Research & Publication	লট	১	OTM	DOFP	জিওবি	৫৮.৮৪	-	০২/০২/২০২২	০২/১০/২০২২	২১/১২/২০২২
সেবা-০৪	বৈদেশিক শিক্ষা সফর	JOB	১	SSS	DOFP	জিওবি	১২০.০০	-	০২/০২/২০২২	০২/১০/২০২২	২১/১২/২০২২
সেবা-০৫	বক্তাবক্ত সুরাদ ও ভাষ্যকার্য	JOB	১	ICS	DOFP	জিওবি	২০০.০০	-	০২/০২/২০২২	০২/১০/২০২২	২১/১২/২০২২
সেবা-০৬	মনোগ্রাম (বাতা)	JOB	১	ICS	DOFP	জিওবি	৫.০০	-	০২/০২/২০২২	০২/১০/২০২২	২১/১২/২০২২
সেবা কাজের মোট ক্রয়মূল্য						টাকা	৫৫০.৮৪				


 (মোঃ মুমিতুর রহমান)
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি
 প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত) প্রকল্প


 (মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ)
 প্রকল্প পরিচালক
 জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি
 প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত) প্রকল্প