

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা
অর্থবছর-২০২৩-২০২৪


মন্ত্রণালয়/বিভাগ : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

এজেন্সি : বিয়াম ফাউন্ডেশন

প্রজেক্টের নাম : বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	টাকার পরিমাণ	সম্ভাব্য সময়	মন্তব্য
০১	Land Use Certificate সংগ্রহ	প্রযোজ্য নহে	১৫ আগস্ট, ২০২৩	২৯ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে আবেদন করা হয়।
০২	Strucual Design	৫০.০০	১৫ অক্টোবর, ২০২৩	কনসালটেশিং ফি বাবদ
০৩	Cost Estimate	প্রযোজ্য নহে	১৫ নভেম্বর, ২০২৩	
০৪	Prepare Tender Document	প্রযোজ্য নহে	০৭ ডিসেম্বর, ২০২৩	
০৫	DPP Revision	প্রযোজ্য নহে	০৭ ডিসেম্বর, ২০২৩	
০৬	কন্সট্রাকশন কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান ও ঠিকাদার নিয়োগ	প্রযোজ্য নহে	১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩	
০৭	ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ	৪০৫.০০	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	
	সর্বমোট ব্যয়ঃ	৪৫৫.০০		


২৪/০৭/২০২৩
(মোঃ আব্দুল মান্নান)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

‘বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্প

মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩১০২০১৩১


ই-মেইলঃ pd.dbc.biam@gmail.com

**Annual Procurement Plan
FY: 2023-2024**

Budget: Development

Ministry/Division : Ministry of Public Administration
 Agency : Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) Foundation
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/Program Name & Code : Construction of Training Centre cum Dormitory Building under BIAM Foundation

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BIAM(TC DB)/W-2	Training Center cum Dormitory Building Construction	Nos.	1	OSTETM (e-GP) (NCT)	Secretary, MoPA	GoB	4093.77	Planned Dates	-	1-Oct-23	29-Oct-23	30-Oct-23	24-Nov-23	25-Nov-23	23-Dec-23	-	10-Jun-26
								Planned Days	-	0	28	1	25	1	28	83	900
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Value of WORKS Procurement						4093.77										


 ২৬/৭/২৬
মোঃ আশুপ হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)
 বিজ্ঞান সার্ভিসেস এবং সার্ভিসেস প্রকল্প
 কেন্দ্রীয় কর্মসূচী/১৩৬৩/১৩৬৩