

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-৪ শাখা

www.mopa.gov.bd



স্মারক নম্বর: ০৫.০০.০০০০.২৪১.১৪.০০২.১৯.৩

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪২৭

০৫ জানুয়ারি ২০২১

বিষয়: “সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থবছরের ২য় প্রান্তিকের হালনাগাদকৃত ক্রয়পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি এবং পিপিআর ২০০৮-এর ১৬(৭) এবং ১৬(১০) বিধি অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের ২য় প্রান্তিকের হালনাগাদকৃত অনুমোদিত ক্রয়পরিকল্পনা নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: হালনাগাদকৃত ক্রয়পরিকল্পনা ০১ (এক) পাতা।

৫-১-২০২১

নূরুন্না কামল

উপসচিব

ফোন: ৯৫৪০০৫৮

প্রকল্প পরিচালক

সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল।

ইমেইল: pcell4@mopa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.০০.০০০০.২৪১.১৪.০০২.১৯.৩/১(২)

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪২৭

০৫ জানুয়ারি ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

২) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৫-১-২০২১

নূরুন্না কামল

উপসচিব

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2020-2021)

Ministry / Division:

Agency:

Procuring Entity Name & Code:

Project / Programme Name & Code:

Project Implementation Periods:

Ministry of Public Administration	22
Ministry of Public Administration	22
Project Director	
Upgradation of SKH into 500 Bed Hospital	224291100
March 2019 - June 2021	

Project Cost (In lakh Taka)	
Total	37996.51
GoB	37996.51
PA	-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estt. Cost (In Lakh Taka)	Time Code for Process	Not Read in GOODS	Invited/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PW-1	a) Vertical Extension of the Existing Building	LS	-	OTM	PMD	GoB	14405.00										
GD-120	a) Stationaries	LS	LS	LTM	PD	GoB	2.10			10.12.2020	24.12.2020	07.01.2021	14.01.2021	21.01.2021	28.01.2021		30.06.2021
GD-220	b) Computer and Accessories (Project Office)	LS	LS	LTM	PD	GoB	3.80			10.12.2020	24.12.2020	07.01.2021	14.01.2021	21.01.2021	28.01.2021	49	30.06.2021
GD-320	Furniture (Project Office)	LS	LS	OTM	PD	GoB	8.00			03.01.2021	17.01.2021	31.01.2021	07.02.2021	14.02.2021	22.02.2021	49	30.06.2021
						Total	14418.90										

Implementing by PMO

০৮/০৭/২০২০

মোঃ মনিরুজ্জামান ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
"সরকারী কর্মচারী হাসপাতালকে
৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল উন্নীতকরণ প্রকল্প"
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৮/০৭/২০২০

নূরিস্মা কামল
উপসচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার