

১০.১.
১৩/১৩/১৩


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

বিষয় : চলমান প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মেয়াদকাল
০১।	খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এর নতুন কার্যালয় ভবন এবং অডিটরিয়াম নির্মাণ প্রকল্প	১৩,৯৪৫.৫১ লক্ষ টাকা	এপ্রিল ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২১
০২।	কুমিল্লা সার্কিট হাউজ সম্প্রসারণ প্রকল্প	৩৬৪০.৪৩ লক্ষ টাকা	জানুয়ারি ২০১৭- ডিসেম্বর ২০২১

সংযুক্তি: ০৫(পাঁচ) পাতা।


(এ কে এম গোলাম মোশেদ খান)
সিনিয়র সহকারীসচিব
ফোন-৯৫৪৫৩৮১

✓ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
পিএসিসি
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি:

- ০১। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ০২। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ০৩। প্রকল্প পরিচালক, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এর নতুন কার্যালয় ভবন এবং অডিটরিয়াম নির্মাণ প্রকল্প, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।
- ০৪। প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা সার্কিট হাউজ সম্প্রসারণ প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা।
- ০৫। উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ইউ.ও. নোট নং-০৫.০০.০০০০.২০৭.১৬.০০৬.১৭(অংশ-১). ৯/৩

তারিখ : ২৪-৩-২০২১

প্রকল্পের নামঃ খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এর নতুন কার্যালয় ভবন এবং অডিটরিয়াম নির্মাণঃ


নির্বাহী প্রকৌশলী	প্রধান সহকারী
চুক্তি স্বাক্ষর বিঃ হিঃ র	চুক্তি অনুযায়ী স্বাক্ষরের তারিখ নংঃ প্রকৌঃ নিঃ প্রকৌঃ

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রাকযোগ্যত আহবান (প্রযোজ্য)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	
							(৮)	(৯)			(১০)	(১১)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
W1	মাটি পরীক্ষা		থোক	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৭.০০			২০/৮/২০১৯	০৯/০৯/২০১৯	১৪/০৯/২০১৯
W2	খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এর নতুন কার্যালয় ভবন এবং অডিটরিয়াম নির্মাণ	বগমিটার	২২৭৮৮.৬৫	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১১৪২৬.৫১			১৫/৯/২০১ ৯	১৬/০২/২০২০	১৫/০২/২০২১
W/3	বহির্বিদ্যুতাসন											
	ইন্ডাকশন মিক্সার	টন	৫৫৫.০০				৫৫৫.০০					
							২০.০০					
	পিএক্সএক্স ও ইটারকম সিস্টেম		থোক				৪০.০০					
	কনক্রিট ও মাস্টিমিডিয়া সিস্টেম		থোক				১৩০.০০					
	স্টেইজ লাইট, সাউন্ড এন্ড পিএ সিস্টেম		থোক				৩৫.০০					
	সৌর বিদ্যুত	কিলোওয়াট	২৪.০০				১১০.০০					
	অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা (ফায়ার ডোরসহ)	সংখ্যা	১০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১৫.০০	১০৩৫		২৫/৮/২০২ ১	১৫/০৬/২০২১	১৫/১২/২০২১
	সিসি টিভি	সেট	৭৫.০০				১৫.০০					
	কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং		থোক				৪০.০০					
	ফোর্স ভেন্টিলেশন সিস্টেম		থোক				২৫.০০					
	সাইন বোর্ড এন্ড কনক্রিট ডিজাইজ মোটাল ডিটেকটর		থোক				৫০.০০					
	অন্যান্য (বিভিন্ন অটোমেশন)		থোক									
W/4	আরবরিকালচার		থোক	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩০.০০	---		৩০/৯/২০২ ১	০৭/১০/২০২১	৩০/১২/২০২১

২০-১২৬৭



ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম (ওয়ার্কস)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(১০)	(১১)	(১২)
জি-১	১০০০ কেডিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ভবন ও যন্ত্রপাতি	সেট	১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১৫৭.০০	২০/৪/২০২১	১৫/৬/২০২১	১৫/১২/২০২১
জি-২	ডিজেল জেনারেটর (১টি ২০০ কেডিএ)	সেট	১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৫৫.০০	০১/৫/২০২১	১৫/৬/২০২১	১৫/১২/২০২১
জি-৩	১০০০ কেজি প্যাসেনজার লিফট (৩টি) ১০০০ কেজি বেড লিফট (১টি)	সংখ্যা	৪	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৫০.০০	২০/৪/২০২১	৩০/৫/২০২১	৩০/১২/২০২১
জি-৪	পাল্প মটর সেট (সাব-মারসিনক)	সেট	২	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১২.০০	১৫/৭/২০২১	৩০/৮/২০২১	৩০/১১/২০২১
জি-৫	কম্পিউটার সফটওয়্যার (পিডব্লিউডি, ডিওএ)	সংখ্যা	৬	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৫.০০	১৫/৪/২০২১	১৫/৫/২০২১	১৫/৬/২০২১
জি-৬	সেপার্ট সফটওয়্যার (পিডব্লিউডি, ডিওএ)		বোক	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২.০০	প্রকল্পের সম্পূর্ণ মেয়াদকালীন		
জি-৭	আসনাবন্দ সরবরাহ (অডিটোরিয়াম ও সেবিনার হল)	সংখ্যা	৫০০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৫০০.০০	১৫/৭/২০২১	৩০/৮/২০২১	৩০/১২/২০২১

১৫/০৬/২০২১
 (মোঃ নাতিফুল ইসলাম)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১, খুলনা।

প্রতিস্বাক্ষরিত

 (প্রকৌঃ মাসিম আনোয়ার ডি. কত্তা)
 প্রকল্প পরিচালক
 “খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এর নতুন কার্যালয়
 ভবন এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণ” প্রকল্প ও
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী খুলনা গণপূর্ত সার্কেল,
 খুলনা।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ		: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়								
বাস্তবায়নকারী সংস্থা		গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তর								
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড		: নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা।								
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড		কুমিল্লা সার্কিট হাউজ সম্প্রসারণ। (২য় সংশোধনী)								
প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
WD-২	বাউণ্ডারী ওয়াল (গেট সহ) (Boundary wall with gate)	মি:	৩৫৩.২৫	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১২৪.৭৪	৪/৪/২০২১	৪/৬/২০২১	৩০/১২/২০২১
WD-৩	আরবরিকালচার (পোর্চের এবং ভবনের ছাদসহ)	ব:মি:	৫০৪৪.৬২	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১৯.৯০	৪/৪/২০২১	৪/৬/২০২১	৩০/১২/২০২১
WD-৪	৫ম এবং ৬ষ্ঠ তলা ভবন নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ স্যানিটারি, পানি সরবরাহ, এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন (Construction of 4th and 5th floor including internal sanitary & water supply and internal electrification)	ব:মি:	১৬৫৪.৬৬	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৬০১.৭০	৪/৪/২০২১	৪/৬/২০২১	৩০/১২/২০২১
	বহিঃস্থ স্যানিটারি এবং পানি সরবরাহ (External Sanitary and Water Supply)		প্রাকল্পন				৩৬.৫৮			
	অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা (অবশিষ্টাংশ) (Interior decoration work (Remaining Part))		প্রাকল্পন				৯৩.৯৬			
	বেদ্যুতিক সাব-স্টেশন ভবন	ব:মি:	১৭৪.০১				৫৪.৭৯			
	ইউনি-ব্লক দিয়ে আরসিসি সংযোগ রাস্তা		প্রাকল্পন				২৬.৯৫			
WD-৫	ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন এবং সংযোগ (Supply and installation of Fire hydrant)			ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৫.০৯	৪/৪/২০২০	৪/৪/২০২০	৩০/১২/২০২১

WD-৬	বজ্রনিরোধক, ইন্টারকম, বৈদ্যুতিক সাজেসজ্জা, পিএ সাইন্ড সিস্টেম, শীতাতপ যন্ত্র (৫ম এবং ৬ষ্ঠ তলা) Supply and installation of Lightning arrestor, intercom system, Building illumination light for night, PA sound system, AC for 4th and 5th floor etc			ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৯৮.৪১	৪/৪/২০২০	৪/৪/২০২০	৩০/১২/২০২১
মোট কাজের মূল্যমান =							১১৫২.১২			

* Notes: Date will be changed depending on approval of DPP, Release of Fund and on unavoidable circumstances.

During purchase of Furniture & Lilen concern of Ministry of Public Administration will be taken.

DOFP = Delegation of Financial Power

[Signature]
22/1/21
মোঃ ইউছুফ সাকিব
সহকারী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা।

[Signature]
22/6/21
মোঃ আব্দুস সাত্তার
নির্বাহী প্রকৌশলী
কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ
কুমিল্লা।

১৫


২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ		: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়								
বাস্তবায়নকারী সংস্থা		: গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তর								
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড		: নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা।								
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড		: কুমিল্লা সার্কিট হাউজ সম্প্রসারণ। (২য় সংশোধনী)								
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-০২	১০০০ কেজি (১৩ যাত্রী) ৬- স্টপ যাত্রী লিফট স্থাপন	#REF!	১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৭০.৫০	১৫/৪/২০২১	১৫/৬/২০২১	৩০/১২/২০২১
পণ্য-০৩	আসবাবপত্র ভিভিআইপি রুমে (Furniture (including international standard for VVIP room))	#REF!	৮৬০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৬১৪.৮২	২৫/৪/২০২১	২৫/৬/২০২১	৩০/১২/২০২১
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য =							৬৮৫.৩২			

* Notes: Date will be changed depending on approval of DPP, Release of Fund and on unavoidable circumstances.

During purchase of Furniture & Liten concern of Ministry of Public Administration will be taken.

DOFP = Delegation of Financial Power


২২/৭/২১

মোঃ ইউজুফ সাব্বির
সহকারী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা।


২২/৭/২১

মোঃ আব্দুল সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ
কুমিল্লা।

