

## উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়						প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়		
সংস্থা		গণপূর্ত অধিদপ্তর						মোট	৪,০১৯.৩৩	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড		নির্বাহী প্রকৌশলী, টাঙ্গাইল গণপূর্ত বিভাগ, টাঙ্গাইল।						জিওবি	৪,০১৯.৩৩	
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড								নিজস্ব অর্থ	-	
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
	পণ্য							দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য(G-1)	আসবাবপত্র (ডি ডি আই পি/ ডি আই পি বুন্ডের জন্য আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন)		থোক	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০০.০০	০৬-০১-১৯	০৯-০১-১৯	০৩-০১-২০
পণ্য(G-2)	জিমনেশিয়াম ও এর সরঞ্জামাদি		থোক	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১০.০০	০৬-০১-১৯	০৯-০১-১৯	০৩-০১-২০
পণ্য(G-3)	কম্পিউটার সামগ্রী		থোক	ডিপিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২.০০	১২-০১-১৮	০২-০১-১৯	০৫-০১-১৯
পণ্য(G-4)	টেশনারী সামগ্রী		থোক	ডিপিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২.০০	প্রকল্পের সম্পূর্ণ মেয়াদকালীন		
পণ্য(G-5)	পরিদর্শকখান ক্রয় (২ টি মোটর সাইকেল)	সংখ্যা	২	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৫.০০	১২-০১-১৮	০২-০১-১৯	০৫-০১-১৯
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৪১৯.০০			

\*ডিওএফপি= ডেলিভেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার

মোট বরাদ্দকৃত অর্থ  
নিম্নের সহকারী

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

শেষ বরফাওর বরফান  
নির্দিষ্ট নম্বরে

৫৬

শ্রমিকদের মজুরি/কার্যক্রমের জন্য মোট ট্রাক পরিচালনা

সমস্ত ট্রাক মজুরি

প্যাকেজ নং	ডিম্পি/টিম্পি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								শ্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাজ (W-১)	মাটি পরীক্ষা						৬.০০				
সাজ (W-২)	৬-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৬-তলা সার্কিট হাউজ ভবন (সোর্সেডেশন, সুপার গ্রাউন্ডার, অত্যন্তরীন পানি সরবরাহ এবং পরামর্শদান, অত্যন্তরীন বিদ্যুৎআয়ন, গ্যাস সংযোগ এবং বিলম্বার সার্কিট হাউজের সংস্কারকাজ )	বর্গমিটার	৪৭৪৩.৪২	এলটিএম ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২,০১৬.৯৫	৩,৩৬০.৭৪	১/২/২০১৮	১/১/২০১৮	১/২/২০১৮
	২-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ২-তলা ভবন (নিচ তলায় প্যারেল এবং ২য়-তলায় পুলিশ ব্যারাক)	বর্গমিটার	৭৮৩.১৬				২৮৮.১০				
	বহিঃস্থ পানি সরবরাহ	প্যালন	১৭,০০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৫৫.১১				
	৩০০ কেভিও বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ও তার যন্ত্রপাতি	সেট	১				৮৫.০০				
	২৫০ কেভিও ফেনারিটর (এটিএম ও ক্যানোপি সহ)	সেট	১				৭৫.০০				
	প্যাসেঞ্জার লিফট (১০০০ কেজি)	সংখ্যা	১				৭০.০০				
	সাবমারসিভল+সেকিউরিটিগাল পাম্প মোটর সেট	সেট	১				৩৪৫.০০				
	এয়ার কুলার (স্প্রিট/ উইভো)	টন	১২৫				৪.৫০				
	নিজার	ট	২৫				১০.০০				
	পিএবিএক্স ইন্টারকম সিস্টেম	কিলো-ওয়ার্ড	২৫				২০.০০				
	অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা	কেজ	১৫				১৫.০০				
	কম্পাউন্ড ও সিকিউরিটি লাইট	সংখ্যা	১০				১.৬০				
	সিসিটিভি	কেজ	১০				৩৫.০০				
	কনফারেন্স সিস্টেম, নেট ওয়াকিং/ল্যান, অর্থাৎ সিস্টেম	কেজ	১০				৩৫.০০				
	আর.সি.সি রাতা, কম্পাউন্ড ক্রেন, সীমানা প্রাচীরের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, স্যাকিউরিটি ডায়াল, পৃথক রান্নাঘর, সিকিউরিটি পোস্ট (পেইন্টসহ)	কেজ	১০				২৯২.৮২				
কাজ (W-৩)	আরবরিকালচার ও নান্দনিক ল্যান্ডস্কেপিং	কেজ					৩০.০০				
পূর্ত কাজের মোট ট্রাক মূল্য =							৩০.০০				
							৩,৩৬০.৭৪		১/৩/২০২০	১/৮/২০২০	১/৩/২০২১

\*ডিওএফপি= ডেভেলপমেন্ট জব ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার

শেষ বরফাওর বরফান  
নির্দিষ্ট নম্বরে


সংযোজনী-৩ (ক)

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
সংস্থা	বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় মুদ্রণ ও প্রকাশনী অধিদপ্তর।
ক্রয়কারী সংস্থার নাম ও কোড	পিডি, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় মুদ্রণ ও প্রকাশনী অধিদপ্তর।
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	[REDACTED]

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট ২৩৩০.৮৫
জিওবি ২৩৩০.৮৫
নিজস্ব অর্থ --

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জিডিআই	মেশিনারী এবং ইকুইপমেন্ট (অটোমেটিক প্রিন্টিং প্রেস) সিডি ভ্যাট ও বীমাসহ		১ সেট	ওটিএম (আইসিটি)	পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসৃত এবং আর্থিক ক্ষমতা	জিওবি	২৩০০.০০	ফেব্রুয়ারি/২০১৮	এপ্রিল/২০১৮	জুলাই/২০১৮
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য						জিওবি	২৩০০.০০			

  
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল জহর  
সহকারী সচিব  
পরিকল্পনা বিভাগ  
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
সংস্থা	বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।
ক্রয়কারী সংস্থার নাম ও কোড	পিডি, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	বি.জি প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে স্বয়ংক্রিয় এনক্রিপটেড ডিজিটাল মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন প্রকল্প।

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট ২৩৩০.৮৫
জিওবি ২৩৩০.৮৫
নিজস্ব অর্থ --

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা  পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
সংযোজনী-৩ (ক)												
পূর্তকাজের মোট ক্রয় মূল্য								--				

M. Ahmed  
08.02.18  
মাজনীন আহমেদ  
ম্যানেজার (গোপনীয়)  
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়  
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

চৌধুরী মোঃ হাবিবুর রহমান সাদিক  
সহকারী পরিচালক  
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়  
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

মোঃ আব্দুল মানেক  
উপপরিচালক  
(উপসচিব)  
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়  
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

হেনরি হেনরী কুবি  
সিনিয়র সহকারী সচিব  
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
সচিবালয়, বাংলাদেশ সরকার

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল জাবেদ  
সহকারী প্রধান  
গণিতবিদ্যা কমিশন  
পরিচালনা মন্ত্রণালয়  
দক্ষিণাতী বাংলাদেশ সরকার

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
সংস্থা	বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।
ক্রয়কারী সংস্থার নাম ও কোড	পিডি, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	বি.জি প্রেসের মুদ্রণকার্য সম্পাদনার্থে স্বয়ংক্রিয় এনক্রিপটেড ডিজিটাল মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন প্রকল্প।

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট ২৩৩০.৮৫
জিওবি ২৩৩০.৮৫
নিজস্ব অর্থ --

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা  সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সংযোজনী-৩ (ক)											
সেবার মোট ক্রয় মূল্য											

N. Ahmed  
08.02.18  
সংযোজনী-৩ (ক)

08-02-18  
চৌধুরী মোঃ হাবিবুর রহমান সাদিক  
সহকারী পরিচালক  
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়

মোঃ আব্দুল মালেক  
উপ-পরিচালক

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল জাবেদ  
সহকারী প্রধান  
পরিচালক  
মুদ্রণ ও প্রকাশনা  
বাংলাদেশ সরকার

## Total Procurement Plan for Development Project

Ministry/Division

Ministry of Public Administration

Project Cost (In Lakh Taka)

Agency

Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) Foundation

Total : 4771.65

Procuring Entity Name &amp; Code

Project Director

GOB : 4771.65

Project Name &amp; Code

'Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting Core Courses'

PA : N/A

Package No	Description of Procurement Package as per DPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (In lakh Taka)	Indicative Dates			
								Not used in Goods	Invitation for tender	Signing of Contract	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GD 1	Computer and Accessories	no	LS	OTM	As Per PPR	DRGA-CF	49.10	-	15-July-19	30-Sep-19	28-jun-20
	Lap-top	no	30								
	Printer	no	2								
	Scanner	no	2								
GD 3	Interactive board	no	2	OTM	As Per PPR	DRGA-CF	62.90	-	15-July-19	30-Sep-19	28-jun-20
	Smart Board	no	2								
	Photocopier Machine	no	2								
	Micro Woven	no	2								
	AC	no	30								
GD 4	32" LED Television	no	40	RFQ	As Per PPR	DRGA-CF	2.00	-	15-July-19	30-Sep-19	28-jun-20
	Camera and accessories	no	01								
GD 4	Computer Software	no	LS	OTM	As Per PPR	DRGA-CF	20.00	-	15-July-19	30-Sep-19	28-jun-20
GD 5	Vehicle ( one mini van and one double cabin pick up) (Progoti Industry Ltd)	no	2	DPM	As Per PPR	DRGA-CF	120.00	-	15-July-19	30-Sep-19	28-jun-20
Total value of Goods Procurement (BDT)							254.00				

37  
 মোঃ জাহিরুল ইসলাম  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বাংলাদেশ-এ মন্ত্রণালয়

৯

মোঃ জাহিরুল ইসলাম  
 সিনিয়র সহকারী প্রধান  
 পরিকল্পনা কমিশন  
 বাংলাদেশ সরকার

**Total Procurement Plan for Development Project**

Ministry/Division

Ministry of Public Administration

Project Cost (In Lakh Taka)

Agency

Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) Foundation

Total : 4771.65

Procuring Entity Name &amp; Code

Project Director

GOB : 4771.65

Project Name &amp; Code

'Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting Core Courses'

PA : N/A

Package No	Description of Procurement Package as per DPP WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in lakh Taka)	Indicative Date			
								Not used in Goods	Invitation for tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Works1	Hostel room Renovation	-	LS	OTM	As Per PPR	DRGA-CF	240.00	Not req'd	15-July-19	30-Sep-19	28-jun-21
Works2	Language Lab renovation	-	LS	OTM	As Per PPR	DRGA-CF	60.00	Not req'd	15-July-19	30-Sep-19	28-jun-20
Works3	Class room Renovation	-	LS	OTM	As Per PPR	DRGA-CF	40.00	Not req'd	15-July-19	30-Sep-19	28-jun-21
Works4	Multipurpose, auditorium hall & Canteen renovation	-	LS	OTM	As Per PPR	DRGA-CF	115.65	Not req'd	15-July-19	30-Sep-19	28-jun-20
Total value of Works Procurement (BDT)							455.65				

মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
পরিচালনা কমিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
পরিচালনা কমিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**Total Procurement Plan for Development Project**


Ministry/Division Ministry of Public Administration  
Agency Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) Foundation  
Procuring Entity Name & Code Project Director  
Project Name & Code 'Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting Core Courses'

Project Cost (In Lakh Taka)  
Total : 4771.65  
GOB : 4771.65  
PA : N/A

Package No	Description of Procurement Package as per DPP SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In lakh Taka)	Indicative Dates			
								Not used in Goods	Invitation for tender	Signing of Contract	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SD1	Negotiation skills and English proficiency course,	Batch	5	SSS	As Per PPR	DRGA-CF	1387.125	Not req'd	15-July-19	25-Aug-19	30-Jun-21
SD 2	Policy Formulation, E- Governance & ICT course, Governance,	Batch	5	SSS	As Per PPR	DRGA-CF	1387.125	Not req'd	15-July-19	25-Aug-19	30-Jun-21
SD3	Financial Management & Public Procurement Course	Batch	4	SSS	As Per PPR	DRGA-CF	1109.70	Not req'd	15-July-19	25-Aug-19	30-Jun-21
Total value of Services Procurement (BDT) The payment of the foreign universities will be paid as per the rate of the university/ training institutions.							3883.95				

  
সিটিজেন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড  
১০০/১০১/১০২/১০৩/১০৪/১০৫/১০৬/১০৭/১০৮/১০৯/১১০/১১১/১১২/১১৩/১১৪/১১৫/১১৬/১১৭/১১৮/১১৯/১২০/১২১/১২২/১২৩/১২৪/১২৫/১২৬/১২৭/১২৮/১২৯/১৩০/১৩১/১৩২/১৩৩/১৩৪/১৩৫/১৩৬/১৩৭/১৩৮/১৩৯/১৪০/১৪১/১৪২/১৪৩/১৪৪/১৪৫/১৪৬/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৫০/১৫১/১৫২/১৫৩/১৫৪/১৫৫/১৫৬/১৫৭/১৫৮/১৫৯/১৬০/১৬১/১৬২/১৬৩/১৬৪/১৬৫/১৬৬/১৬৭/১৬৮/১৬৯/১৭০/১৭১/১৭২/১৭৩/১৭৪/১৭৫/১৭৬/১৭৭/১৭৮/১৭৯/১৮০/১৮১/১৮২/১৮৩/১৮৪/১৮৫/১৮৬/১৮৭/১৮৮/১৮৯/১৯০/১৯১/১৯২/১৯৩/১৯৪/১৯৫/১৯৬/১৯৭/১৯৮/১৯৯/২০০/২০১/২০২/২০৩/২০৪/২০৫/২০৬/২০৭/২০৮/২০৯/২১০/২১১/২১২/২১৩/২১৪/২১৫/২১৬/২১৭/২১৮/২১৯/২২০/২২১/২২২/২২৩/২২৪/২২৫/২২৬/২২৭/২২৮/২২৯/২৩০/২৩১/২৩২/২৩৩/২৩৪/২৩৫/২৩৬/২৩৭/২৩৮/২৩৯/২৪০/২৪১/২৪২/২৪৩/২৪৪/২৪৫/২৪৬/২৪৭/২৪৮/২৪৯/২৫০/২৫১/২৫২/২৫৩/২৫৪/২৫৫/২৫৬/২৫৭/২৫৮/২৫৯/২৬০/২৬১/২৬২/২৬৩/২৬৪/২৬৫/২৬৬/২৬৭/২৬৮/২৬৯/২৭০/২৭১/২৭২/২৭৩/২৭৪/২৭৫/২৭৬/২৭৭/২৭৮/২৭৯/২৮০/২৮১/২৮২/২৮৩/২৮৪/২৮৫/২৮৬/২৮৭/২৮৮/২৮৯/২৯০/২৯১/২৯২/২৯৩/২৯৪/২৯৫/২৯৬/২৯৭/২৯৮/২৯৯/৩০০/৩০১/৩০২/৩০৩/৩০৪/৩০৫/৩০৬/৩০৭/৩০৮/৩০৯/৩১০/৩১১/৩১২/৩১৩/৩১৪/৩১৫/৩১৬/৩১৭/৩১৮/৩১৯/৩২০/৩২১/৩২২/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩২৭/৩২৮/৩২৯/৩৩০/৩৩১/৩৩২/৩৩৩/৩৩৪/৩৩৫/৩৩৬/৩৩৭/৩৩৮/৩৩৯/৩৪০/৩৪১/৩৪২/৩৪৩/৩৪৪/৩৪৫/৩৪৬/৩৪৭/৩৪৮/৩৪৯/৩৫০/৩৫১/৩৫২/৩৫৩/৩৫৪/৩৫৫/৩৫৬/৩৫৭/৩৫৮/৩৫৯/৩৬০/৩৬১/৩৬২/৩৬৩/৩৬৪/৩৬৫/৩৬৬/৩৬৭/৩৬৮/৩৬৯/৩৭০/৩৭১/৩৭২/৩৭৩/৩৭৪/৩৭৫/৩৭৬/৩৭৭/৩৭৮/৩৭৯/৩৮০/৩৮১/৩৮২/৩৮৩/৩৮৪/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৩৮৮/৩৮৯/৩৯০/৩৯১/৩৯২/৩৯৩/৩৯৪/৩৯৫/৩৯৬/৩৯৭/৩৯৮/৩৯৯/৪০০/৪০১/৪০২/৪০৩/৪০৪/৪০৫/৪০৬/৪০৭/৪০৮/৪০৯/৪১০/৪১১/৪১২/৪১৩/৪১৪/৪১৫/৪১৬/৪১৭/৪১৮/৪১৯/৪২০/৪২১/৪২২/৪২৩/৪২৪/৪২৫/৪২৬/৪২৭/৪২৮/৪২৯/৪৩০/৪৩১/৪৩২/৪৩৩/৪৩৪/৪৩৫/৪৩৬/৪৩৭/৪৩৮/৪৩৯/৪৪০/৪৪১/৪৪২/৪৪৩/৪৪৪/৪৪৫/৪৪৬/৪৪৭/৪৪৮/৪৪৯/৪৫০/৪৫১/৪৫২/৪৫৩/৪৫৪/৪৫৫/৪৫৬/৪৫৭/৪৫৮/৪৫৯/৪৬০/৪৬১/৪৬২/৪৬৩/৪৬৪/৪৬৫/৪৬৬/৪৬৭/৪৬৮/৪৬৯/৪৭০/৪৭১/৪৭২/৪৭৩/৪৭৪/৪৭৫/৪৭৬/৪৭৭/৪৭৮/৪৭৯/৪৮০/৪৮১/৪৮২/৪৮৩/৪৮৪/৪৮৫/৪৮৬/৪৮৭/৪৮৮/৪৮৯/৪৯০/৪৯১/৪৯২/৪৯৩/৪৯৪/৪৯৫/৪৯৬/৪৯৭/৪৯৮/৪৯৯/৫০০/৫০১/৫০২/৫০৩/৫০৪/৫০৫/৫০৬/৫০৭/৫০৮/৫০৯/৫১০/৫১১/৫১২/৫১৩/৫১৪/৫১৫/৫১৬/৫১৭/৫১৮/৫১৯/৫২০/৫২১/৫২২/৫২৩/৫২৪/৫২৫/৫২৬/৫২৭/৫২৮/৫২৯/৫৩০/৫৩১/৫৩২/৫৩৩/৫৩৪/৫৩৫/৫৩৬/৫৩৭/৫৩৮/৫৩৯/৫৪০/৫৪১/৫৪২/৫৪৩/৫৪৪/৫৪৫/৫৪৬/৫৪৭/৫৪৮/৫৪৯/৫৫০/৫৫১/৫৫২/৫৫৩/৫৫৪/৫৫৫/৫৫৬/৫৫৭/৫৫৮/৫৫৯/৫৬০/৫৬১/৫৬২/৫৬৩/৫৬৪/৫৬৫/৫৬৬/৫৬৭/৫৬৮/৫৬৯/৫৭০/৫৭১/৫৭২/৫৭৩/৫৭৪/৫৭৫/৫৭৬/৫৭৭/৫৭৮/৫৭৯/৫৮০/৫৮১/৫৮২/৫৮৩/৫৮৪/৫৮৫/৫৮৬/৫৮৭/৫৮৮/৫৮৯/৫৯০/৫৯১/৫৯২/৫৯৩/৫৯৪/৫৯৫/৫৯৬/৫৯৭/৫৯৮/৫৯৯/৬০০/৬০১/৬০২/৬০৩/৬০৪/৬০৫/৬০৬/৬০৭/৬০৮/৬০৯/৬১০/৬১১/৬১২/৬১৩/৬১৪/৬১৫/৬১৬/৬১৭/৬১৮/৬১৯/৬২০/৬২১/৬২২/৬২৩/৬২৪/৬২৫/৬২৬/৬২৭/৬২৮/৬২৯/৬৩০/৬৩১/৬৩২/৬৩৩/৬৩৪/৬৩৫/৬৩৬/৬৩৭/৬৩৮/৬৩৯/৬৪০/৬৪১/৬৪২/৬৪৩/৬৪৪/৬৪৫/৬৪৬/৬৪৭/৬৪৮/৬৪৯/৬৫০/৬৫১/৬৫২/৬৫৩/৬৫৪/৬৫৫/৬৫৬/৬৫৭/৬৫৮/৬৫৯/৬৬০/৬৬১/৬৬২/৬৬৩/৬৬৪/৬৬৫/৬৬৬/৬৬৭/৬৬৮/৬৬৯/৬৭০/৬৭১/৬৭২/৬৭৩/৬৭৪/৬৭৫/৬৭৬/৬৭৭/৬৭৮/৬৭৯/৬৮০/৬৮১/৬৮২/৬৮৩/৬৮৪/৬৮৫/৬৮৬/৬৮৭/৬৮৮/৬৮৯/৬৯০/৬৯১/৬৯২/৬৯৩/৬৯৪/৬৯৫/৬৯৬/৬৯৭/৬৯৮/৬৯৯/৭০০/৭০১/৭০২/৭০৩/৭০৪/৭০৫/৭০৬/৭০৭/৭০৮/৭০৯/৭১০/৭১১/৭১২/৭১৩/৭১৪/৭১৫/৭১৬/৭১৭/৭১৮/৭১৯/৭২০/৭২১/৭২২/৭২৩/৭২৪/৭২৫/৭২৬/৭২৭/৭২৮/৭২৯/৭৩০/৭৩১/৭৩২/৭৩৩/৭৩৪/৭৩৫/৭৩৬/৭৩৭/৭৩৮/৭৩৯/৭৪০/৭৪১/৭৪২/৭৪৩/৭৪৪/৭৪৫/৭৪৬/৭৪৭/৭৪৮/৭৪৯/৭৫০/৭৫১/৭৫২/৭৫৩/৭৫৪/৭৫৫/৭৫৬/৭৫৭/৭৫৮/৭৫৯/৭৬০/৭৬১/৭৬২/৭৬৩/৭৬৪/৭৬৫/৭৬৬/৭৬৭/৭৬৮/৭৬৯/৭৭০/৭৭১/৭৭২/৭৭৩/৭৭৪/৭৭৫/৭৭৬/৭৭৭/৭৭৮/৭৭৯/৭৮০/৭৮১/৭৮২/৭৮৩/৭৮৪/৭৮৫/৭৮৬/৭৮৭/৭৮৮/৭৮৯/৭৯০/৭৯১/৭৯২/৭৯৩/৭৯৪/৭৯৫/৭৯৬/৭৯৭/৭৯৮/৭৯৯/৮০০/৮০১/৮০২/৮০৩/৮০৪/৮০৫/৮০৬/৮০৭/৮০৮/৮০৯/৮১০/৮১১/৮১২/৮১৩/৮১৪/৮১৫/৮১৬/৮১৭/৮১৮/৮১৯/৮২০/৮২১/৮২২/৮২৩/৮২৪/৮২৫/৮২৬/৮২৭/৮২৮/৮২৯/৮৩০/৮৩১/৮৩২/৮৩৩/৮৩৪/৮৩৫/৮৩৬/৮৩৭/৮৩৮/৮৩৯/৮৪০/৮৪১/৮৪২/৮৪৩/৮৪৪/৮৪৫/৮৪৬/৮৪৭/৮৪৮/৮৪৯/৮৫০/৮৫১/৮৫২/৮৫৩/৮৫৪/৮৫৫/৮৫৬/৮৫৭/৮৫৮/৮৫৯/৮৬০/৮৬১/৮৬২/৮৬৩/৮৬৪/৮৬৫/৮৬৬/৮৬৭/৮৬৮/৮৬৯/৮৭০/৮৭১/৮৭২/৮৭৩/৮৭৪/৮৭৫/৮৭৬/৮৭৭/৮৭৮/৮৭৯/৮৮০/৮৮১/৮৮২/৮৮৩/৮৮৪/৮৮৫/৮৮৬/৮৮৭/৮৮৮/৮৮৯/৮৯০/৮৯১/৮৯২/৮৯৩/৮৯৪/৮৯৫/৮৯৬/৮৯৭/৮৯৮/৮৯৯/৯০০/৯০১/৯০২/৯০৩/৯০৪/৯০৫/৯০৬/৯০৭/৯০৮/৯০৯/৯১০/৯১১/৯১২/৯১৩/৯১৪/৯১৫/৯১৬/৯১৭/৯১৮/৯১৯/৯২০/৯২১/৯২২/৯২৩/৯২৪/৯২৫/৯২৬/৯২৭/৯২৮/৯২৯/৯৩০/৯৩১/৯৩২/৯৩৩/৯৩৪/৯৩৫/৯৩৬/৯৩৭/৯৩৮/৯৩৯/৯৪০/৯৪১/৯৪২/৯৪৩/৯৪৪/৯৪৫/৯৪৬/৯৪৭/৯৪৮/৯৪৯/৯৫০/৯৫১/৯৫২/৯৫৩/৯৫৪/৯৫৫/৯৫৬/৯৫৭/৯৫৮/৯৫৯/৯৬০/৯৬১/৯৬২/৯৬৩/৯৬৪/৯৬৫/৯৬৬/৯৬৭/৯৬৮/৯৬৯/৯৭০/৯৭১/৯৭২/৯৭৩/৯৭৪/৯৭৫/৯৭৬/৯৭৭/৯৭৮/৯৭৯/৯৮০/৯৮১/৯৮২/৯৮৩/৯৮৪/৯৮৫/৯৮৬/৯৮৭/৯৮৮/৯৮৯/৯৯০/৯৯১/৯৯২/৯৯৩/৯৯৪/৯৯৫/৯৯৬/৯৯৭/৯৯৮/৯৯৯/১০০০



  
মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
পরিকল্পনা কমিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



নংযোজনী-৩ (ক)  
সূত্র: পিগিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
নংস্থা	গণপূর্ত অধিদপ্তর	মোট	১৭,০৫৬.২৯
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	১৭,০৫৬.২৯
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	বাংলাদেশের ৩৭ টি জেলায় সার্কিট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প।	নিজস্ব অর্থ	-

হেমেড হেনরী ফুন্ডি  
উপসচিব  
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
দা.প্র.জা.ক.সি. বাংলাদেশ সরকার

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পন্য (G-১)	স্ট্যাশনারী, সীল, স্ট্যাম্প, ইত্যাদি		থোক	ডিপিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৫৫.৫০			
পন্য (G-২)	আসবাবপত্র (পিডি অফিসের জন্য)	সেট	১	ডিপিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩.০০	০১-০৭-২০১৮	০১-০৮-২০১৮	০১-১০-২০১৮
৩৭ টি জেলায় সার্কিট হাউজের ১ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (আসবাবপত্র ক্রয়) ও জিম সরঞ্জাম										
পন্য (G-৩)	করিদপুর (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৫৫.৩০	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পন্য (G-৪)	গাজীপুর (টাইপ -২ অনুবৃপ)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পন্য (G-৫)	কিশোরগঞ্জ (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পন্য (G-৬)	মানিকগঞ্জ (টাইপ -২)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পন্য (G-৭)	মুন্সীগঞ্জ (টাইপ -২)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পন্য (G-৮)	নারায়ণগঞ্জ (টাইপ -২)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পন্য (G-৯)	নরসিংদী (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পন্য (G-১০)	রাজবাড়ী (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পন্য (G-১১)	শরীপুর (টাইপ -২)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পন্য (G-১২)	সয়মনসিংহ (টাইপ -২ অনুবৃপ)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯

৩০/০৯/১৯  
স্বাক্ষর  
সহকারী সচিব

Scanned with CamScanner

পনা (G-১৩)	নেত্রকোনা (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-১৪)	শেরপুর (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-১৫)	বান্দরবান (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-১৬)	ফেনী (টাইপ -১ অনুরূপ)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-১৭)	খাগড়াছড়ি (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-১৮)	নোয়াখালী (টাইপ -২ অনুরূপ)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-১৯)	বরিশাল (টাইপ -২ অনুরূপ)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-২০)	ঝালকাঠি (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-২১)	পিরোজপুর (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-২২)	দয়পুরহাট (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-২৩)	নওগাঁ (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-২৪)	নাটোর (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-২৫)	পাবনা (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-২৬)	সিরাজগঞ্জ (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-২৭)	দিনাজপুর (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-২৮)	গাইবান্ধা (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-২৯)	কুড়িগ্রাম (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-৩০)	লালমনিরহাট (টাইপ -২)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-৩১)	নীলফামারী (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-৩২)	পঞ্চগড় (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-৩৩)	ঠাকুরগাঁও (টাইপ -২)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-৩৪)	চুয়াডাঙ্গা (টাইপ -২)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-৩৫)	জামশেদপুর (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-৩৬)	কিশোরগঞ্জ (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-৩৭)	মেহেরপুর (টাইপ -২)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-৩৮)	বিগঞ্জ (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	২৮.৭৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-৩৯)	সুনামগঞ্জ (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
পনা (G-৪০)	সিলেট (টাইপ -১)	সেট	১	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩২.৬৫	০১-০৯-১৯	০১-১০-১৯	০১-১২-১৯
ডিওএফপি= ডেলিগেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার							১২৩৪.৬০			

মোঃ বরকাতুল মুহাম্মদ  
সিনিয়র সহকারী প্রধান

17

আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আব্বাস  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
সিস্টেম এন্ড ইন্সট্রুমেন্টাল বিভাগ-২, ঢাকা।

হেমন্ত হেনরী মুন্সি  
উপসচিব  
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়  
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সংযোজনী-৩ (খ)  
নূত্র: পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা


প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়

মন্ত্রণালয়/বিভাগ:	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা:	গণপূর্ত অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড:	গণপূর্ত অধিদপ্তর
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড:	বাংলাদেশের ৩৭ টি জেলায় সার্কিট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প।

মোট	১৭০৫৬.২৯
জিও	১৭০৫৬.২৯
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেব তারিখ
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাজ (W-১)	মাটি পরীক্ষা ও ডিজিটাল সার্ভে	থোক	৩৭	এলটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৫.০০		০৭-০১-১৮	২১/৭/২০১৮	২১/৭/২০১৮
৩৭ টি জেলায় সার্কিট হাউজের ১ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (সুপার স্ট্রাকচার, অভ্যন্তরীণ/বহিঃস্থ পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন, অভ্যন্তরীণ/বহিঃস্থ বিদ্যুতায়ন, অভ্যন্তরীণ ডেকোরেশন, সেকটি কেনোপি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ)											
কাজ (W-২)	ফরিদপুর (টাইপ-১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৫৯৫.০৩		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-৩)	গাজীপুর (টাইপ-২ অনুব্রূপ)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৮২.১২		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-৪)	কিশোরগঞ্জ (টাইপ-১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-৫)	মানিকগঞ্জ (টাইপ-২)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৮২.১২		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-৬)	মুন্সীগঞ্জ (টাইপ-২)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৮২.১২		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-৭)	নারায়ণগঞ্জ (টাইপ-২)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৮২.১২		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-৮)	নারসিংদী (টাইপ-২)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৮২.১২		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা		একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	পূর্ত কাজ	প্রাক যোগ্যতা আহবান							দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাজ (W-৯)	রাজবাড়ী (টাইপ -২)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৮২.১২		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-১০)	শরীয়তপুর (টাইপ -২)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৮২.১২		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-১১)	ময়মনসিংহ (টাইপ -২ অনুরূপ)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৮২.১২		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-১২)	নেত্রকোনা (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-১৩)	শেরপুর (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-১৪)	বান্দরবান (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪১৫.৫১		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-১৫)	ফেনী (টাইপ -১ অনুরূপ)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-১৬)	খাগড়াছড়ি (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪১৫.৫১		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-১৭)	নোয়াখালী (টাইপ -২ অনুরূপ)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৯০.৩১		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-১৮)	বরিশাল (টাইপ -২ অনুরূপ)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৯০.৩১		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-১৯)	ঝালকাঠি (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪১৫.৫১		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-২০)	পিরোজপুর (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪১৫.৫১		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-২১)	জয়পুরহাট (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-২২)	নওগাঁ (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-২৩)	নাটোর (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-২৪)	পাবনা (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-২৫)	সিরাজগঞ্জ (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-২৬)	দিনাজপুর (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-২৭)	গাইবান্ধা (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-২৮)	কুষ্টিয়া (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W-২৯)	লালমনিরহাট (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৮২.১২		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯



মোঃ বরকাতুল রহমান  
সিনিয়র সহকারী প্রধান

19

আব্দুল হুসেইন জুবাইর  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
গদপুর্ন প্রকল্প বিজ্ঞান-২, ঢাকা।

হুমায়ুন কবীর  
উপসচিব  
কম্পিউটার সিস্টেম  
সহকারী সচিব

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাজ (W- ৩০)	নীলফামারী (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W- ৩১)	পঞ্চগড় (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W- ৩২)	ঠাকুরগাঁও (টাইপ -২)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৮২.১২		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W- ৩৩)	চুয়াডাঙ্গা (টাইপ -২)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৮২.১২		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W- ৩৪)	যশোর (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W- ৩৫)	ঝিনাইদহ (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W- ৩৬)	মেহেরপুর (টাইপ -২)	বর্গমিটার	৫৭৩.১১	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৩৮২.১২		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W- ৩৭)	হবিগঞ্জ (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
কাজ (W- ৩৮)	সুনামগঞ্জ (টাইপ -১)	বর্গমিটার	৬৪০.০০	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
পূর্ত কাজের মোট ক্রয় মূল্য							৪০৬.৯৫		০১-০৯-১৮	০১-১২-১৮	৩১-১২-১৯
							১৪৯৫৩.১৮				

\*ডিওএফপি= ডেলিগেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার



মোঃ বরকাতুল ব্রহমান  
সিনিয়র সহকারী প্রধান

আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ জুবাইর  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
১৩৭-ক/১৬৬ বিজ্ঞান-২, ঢাকা।

হুমায়ুন কবির  
উপসচিব  
জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়  
সমস্যাভিত্তিক বাংলাদেশ সরকার

সংযুক্তি-৩ (ক): রেকর্ডের পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-১৬(৪)

প্রকল্পের জন্য মোট আহরণ পরিকল্পনা

প্রকল্প/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রকল্পের কার্যকরী কর্তৃপক্ষ	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রকল্প	গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপিপি) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (বিএসপিপি), মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
প্রকল্প অভিযন্ত্রের নাম এবং কোড	প্রকল্প পরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
প্রকল্প কর্মসূচীর নাম এবং কোড	

প্রকল্প খরচ (সংখ্যা লাখ)

২২৩৪.৯	মোট জিওবি
২২৩৪.৯	
-	

ক্রমিক নং	জিপিপি/টিপিপি অনুসারে প্যাকেজ আহরণের বর্ণনা পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	আহরণ পদ্ধতি এবং (ধরণ)	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	আনুমানিক খরচ	আমন্ত্রণ বিস্তারিত			
								পণ্যে ব্যবহৃত নয়	টেডারের জন্য আবেদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির সম্পন্নতা
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
	মেশিনারী এবং স্বপ্নাতি (চার কালার মুদ্রণ মেশিন) (সংশে সিডি, ড্যাট, বীমা এবং কমিশন ইত্যাদি)	নং	০২ সেট	ওটিএম	পিপিএ- ২০০৬ এবং পিপিআর- ২০০৮ এবং ২০১৬ আর্থিক ক্ষমতার প্রতিনিধি	জিওবি	২২০০.০০		ফেব্রুয়ারী/২০১৮	এপ্রিল/২০১৭	জুন/২০১৭
পণ্যের মোট মূল্য						জিওবি	২২০০.০০				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Official stamp and signature]*  
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
সিনিয়র সচিব  
১০১, কামাখ্যা রোড  
ঢাকা-১০০০

সংযুক্তি-৩ (খ):রেকর্ডের সিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-১৬(৪)

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট আহার্য পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপিপি) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (বিএসপিপি), মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
আহার্য অস্তিত্বের নাম এবং কোড	প্রকল্প পরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম এবং কোড	গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপিপি) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে (বিএসপিপি) এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।

প্রকল্প খরচ (সংখ্যা লাখ)

২২৩৪.৯	মোট জিওবি
২২৩৪.৯	
-	

হেমন্ত  
সিনিয়র সচিব  
জনপ্রশাসন  
মন্ত্রণালয়

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুসারে প্যাকেজ আহার্যের বর্ণনা কাজ	ইউনিট	পরিমাণ	আহার্য পদ্ধতি এবং (ধরণ)	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	আনুমানিক খরচ	আমন্ত্রণ বিস্তারিত				
								পণ্যে ব্যবহৃত নয়	টেডারের জন্য আবেদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির সম্পন্নতা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
প্রযোজ্য নয়												
কাজের মোট মূল্য								-				

হুমায়ুন আহমেদের স্বাক্ষর  
সিনিয়র সচিব  
জনপ্রশাসন  
মন্ত্রণালয়

26

সংযুক্তি-৩ (গ)

রেফারেন্সঃ পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি-১৬(৪)

প্রকল্পের জন্য মোট আহরণ পরিকল্পনা।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	সিনিয়র সবিচ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রকল্প	গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপিপি) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (বিএসপিপি), মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।
প্রকল্প ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রকল্প পরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।
প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (জিপিপি) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে (বিএসপিপি) এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।

প্রকল্প খরচ (সংখ্যা লাখ)

২২৩৪.৯	মোট জিওবি
২২৩৪.৯	
-	

ক্র.সং.	জিপিপি/টিপিপি অনুসারে প্যাকেজ আহরণের বর্ণনা সেবা	ইউনিট	পরিমাণ	আহরণ পদ্ধতি এবং (ধরণ)	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	আনুমানিক খরচ	আমন্ত্রণ বিস্তারিত			
								পণ্যে ব্যবহৃত নয়	টেডারের জন্য আবেদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির সম্পন্নতা
২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
প্রযোজ্য নয়											

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
সিনিয়র সবিচ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর  
সিনিয়র সবিচ

27

*[Handwritten signatures]*