

সংযোজনী-৩(ক)

মুদ্রা: পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন অনুবিভাগজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
প্রকল্প পরিচালক
বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ] (যে পর্যায়ঃ)স্ট্রেনসেনিং পতর্নমেন্ট থু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দি বিসিএস ক্যাডার অফিসিয়ালস[(যে পর্যায়ঃ) (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট : ২৯০২০.২৯
জিওবি : ২৯০২০.২৯
নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ভিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
পণ্য১-	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	-	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	(জিওবি)	৩৫.০০	নভেম্বর ২০১৯	১০
পণ্য২-	শ্রমসহায়ীবিধি ও অন্যান্য	-	থোক	OTM	প্রকল্প পরিচালক	(জিওবি)	৩৯.৬০	নভেম্বর ২০১৯	১১
পণ্য৩-	ফানিচার	সংখ্যা	২৫	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	(জিওবি)	৮.০০	নভেম্বর ২০১৯	১১
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য								৮২.৬০	

এস এম আব্দুল্লাহ আল মামুন
উপসচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণস্বাস্থ্যন্ত্রী বাংলাদেশ

স্বাক্ষরিত
তারিখ: ১০/১১/১৯

সংমোজনা-৩(গ)

সূত্র: পিপিআর ২০০২

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মোট : ২৯০২০.২৯
জিওবি : ২৯০২০.২৯
নিজস্ব অর্থ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন অনুবিভাগজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
প্রকল্প পরিচালক
বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে
সরকারকে শক্তিশালীকরণ [(ম পর্যায়২)ড্রেনেজিং
গভর্নমেন্ট হু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দি বিসিএস
ক্যাডার অফিসিয়ালস্ (ম পর্যায়২) (১ম সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আওতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আওতা	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি
সেবা-১	মাগস্টার্স	জন	১০৫	এসএসএস / জি.টি.জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৬৭.৫০০	২	১০	১১	ডিসেম্বর, ২০২২
			০৮৭						সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	
সেবা-২	পিএইচটি	জন	৪৮	এসএসএস / জি.টি.জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৮০০.০০	-	-	-	ডিসেম্বর, ২০২২
									সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	
সেবা-৩	সিনিয়র সচিবসচিবগণের / রিফ্রেশন্স কোর্স	জন	১৮	এসএসএস / জি.টি.জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০১.৬৮	-	-	-	ডিসেম্বর, ২০২২
			৪৪						সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	

পৃষ্ঠা-৪০

সেবার বিস্তারিত বিবরণী
সংক্রান্ত তথ্যের জন্য
স্বাক্ষরিত
১৫/০৮/২০২০


এস এম আকমুল আল হামু
উপসচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


প্যাকেজ নং	ভিপিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ					
								প্রাক যোগ্যতা আহান (গ্রন্থোজ্ঞা কেন্দ্রে)	দরপত্র আহান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১		৩	৪	৫	৬	৬	৭	১০	১১	১২			
সেবা-৪	অতিরিক্ত সচিবগণের ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	জন	৯৪ ১৫০	এসএসএস / জি.টি.জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২.০০ ১৮০০.০০	সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২			
সেবা-৫	মুদ্রাসচিবগণের ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	জন	১৯৯ ৩০০	এসএসএস / জি.টি.জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০২৭.৯২	সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২			
সেবা-৬	উপসচিবগণের ৩০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	জন	১৯৪ ৩০০	এসএসএস / জি.টি.জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০০ ২৭০০.০০ ১২৮২.৫২	সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২			
সেবা-৭	উপসচিবগণের ৩০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	জন	৬০	এসএসএস / জি.টি.জি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০০ ৮৪০.০০	সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২			
সেবা-৮	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের/ প্রশিক্ষণ	জন	১০ ৩০	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪২.১৪ ১৪০.০০	সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২			
সেবা-৯	ফিডব্যাক সেমিনার ওয়ার্কশপ/	সংখ্যা	২ টি ৬ টি	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬.০০ ৪৫.০০	সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২			
সেবা-১০	জনবল বায় প্রেশন ও (আউটসোর্সিং	জন	১০ জন ১২	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৬.৩০ ৭৫.০০	সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২			
সেবা-১১	অফিস বায় সম্মানী এবং (অন্যান্য	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.৬৬ ৪৫.০০	সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২			
সেবা-১২	আইএমইডির মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমাপ্তি প্রতিবেদন, ও অন্যান্য বায়	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২			
সেবা-১৩	সিআইএস	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.২৬ ২৪.০০	সম্পাদিত হয়েছে	জানুয়ারি ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২২			

সেবার্তা: সেবার্তা-১৩
সেবার্তা-১৩
সেবার্তা-১৩
সেবার্তা-১৩
সেবার্তা-১৩
সেবার্তা-১৩



প্যাকেজ নং	ভিজিটিং/উপস্থিতি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক নং	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুশোধনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আইদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আইদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনে র শেষ তারিখ
১	১.০০ বিদেশে সুপারভিশন ও মনিটরিং	৩ সংখ্যা	৪ ৩০ টি	৫	৬ প্রকল্প পরিচালক	৮ জিওবি	৭ ৬০.২০ ২২৫.০০	৯ ১০	১১ সম্পাদিত হয়েছে	১২ জানুয়ারি ২০২০	১৩ ডিসেম্বর, ২০২২
	১.০০ বিদেশে সুপারভিশন ও মনিটরিং						২২৫.০০				
							২২৫.০০				


 Md. Arifur Rahman
 Director General
 Bangladesh Investment Promotion Authority


 Md. Arifur Rahman
 Director General
 Bangladesh Investment Promotion Authority