

PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT PROJECT PROGRAMME

Sl. No.	Description of procurement package as per DPP/ TPP	Indicative Dates			Remarks
		Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract	
GOODS					
1	Lift (1250 kg, 10 stop. 1.5m/s)	১১-০৭-২০১৯	০৭-১১-২০১৯	০৬-০৫-২০২০	
2	Air Cooler (Split/ window) including wiring. (Conference rooms, high officials rooms) Area: 1800 sqm approx. (Considering 1 ton for 13 sqm) and On grid Solar PV System	১২-০৪-২০১৮	১২-০৬-২০১৮	১১-১২-২০১৯	
3	250 KVA Diesel Generator with ATS & Generator for multipurpose hall/ auditorium	১২-০৪-২০১৮	১২-০৬-২০১৮	১১-১২-২০১৯	
4	Pump motor set (10 hp centrifugal and 15 hp Submersible pump with standby without distribution line)	১২-০৪-২০১৮	১২-০৬-২০১৮	১১-১২-২০১৯	
5	CC TV Security System	১২-০৪-২০১৮	১২-০৬-২০১৮	১১-১২-২০১৯	
6	Multimedia projector with moving screen (1 set for PWD E/M P&D circle, Dhaka) and Computers (field office civil, DOA, Project Office & MOPA)	২০-০৬-২০১৮	২০-০৬-২০১৮	২৭-০৬-২০১৮	
WORKS					
7	Soil investigation	২০-০৬-২০১৮	২০-০৬-২০১৮	২৭-০৬-২০১৮	
8	Construction of Office Building including Site improvement, Internal Sanitary & Water Supply, Internal Electrification, anti termite treatment	১৪-০৫-২০১৭	০২-১১-২০১৭	০১-১১-২০২০	
9	External Water Supply & Sewerage System	২৮-১১-২০১৮	২০-১২-২০১৮	১৯-০২-২০১৯	
10	Construction of 2-story height steel frame structured Multipurpose Hall/ auditorium with 2-storied foundation	১৪-০৬-২০১৮	২৫-০৬-২০১৮	২৪-০৩-২০১৯	
11	Interior decoration, air collar, sound system for auditorium	১১-০৬-২০২০	---	---	
12	Construction of Single storied pump house with operator room (non residential bldg)	২৮-১১-২০১৮	২০-১২-২০১৮	১৯-০২-২০১৯	
13	Construction of Sub-station Bldg (2000.00 sft) (standard)	০১-০৩-২০১৮	১৯-০৪-২০১৮	১৮-১০-২০১৯	
14	Construction of R. C. C Master Drain, approach road and Boundary wall	০১-০৩-২০১৮	১৯-০৪-২০১৮	১৮-১০-২০১৯	
✓ 15	Remaining work of divisional head quarter 10 storied building rangpur (Sub-Head: Acoustic work, Interior Decoration, Fair Face Plaster, Reverse Osmosin Water Purefier installation work of Main Building.	৩০-০৩-২০২১	২১-০৪-২০২১	২১-০৫-২০২১	
External Electrification					
16	800 KVA electrical Sub-Station equipment	১২-০৪-২০১৮	১২-০৬-২০১৮	১১-১২-২০১৯	
17	Lighting protection, compound light, fire proection	১২-০৪-২০১৮	১২-০৬-২০১৮	১১-১২-২০১৯	
18	PABX/ intercom, conference system, computer & networking	১২-০৪-২০১৮	১২-০৬-২০১৮	১১-১২-২০১৯	
19	Stationary (PWD & DOA)	---	---	---	
20	Site Office construction including photocopier, printer & furniture	০৯-০৪-২০১৭	০২-১১-২০১৭	০১-১১-২০২০	
21	Arboriculture and land scaping	০১-০৭-২০২০	৩০-০৭-২০২০	৩০-০৮-২০২০	

(দেওয়ান শাহুদুদুল রহমান)

প্রকল্প পরিচালক

রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণ প্রকল্প,

ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

রংপুর গুণপত্র সার্কেল, রংপুর।